



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA JANUARI TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#)

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jan	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	0	115,0000	0,0000	0,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum terlaksana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jan	2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	78.120.000	1.583,0000	131,0000	500,00	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="131,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah dilaksanakan Layanan Kekarantina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.



Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jan	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	0	2.0000	0,0000	0,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum dilaksanakan		<input type="checkbox"/>
Jan	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	0	505,0000	0,0000	0,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum dilaksanakan		<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jan	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS (layanan)	134.382.000	0	6.0000	0,0000	0,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum terlaksana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jan	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	0	13.0000	0,0000	0,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum terlaksana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.


Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jan	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	0	1,0000	0,0000	0,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum terlaksana, akan dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jan	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	0	1,0000	0,0000	0,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum terlaksana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jan	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	611.306.405	1,0000	0,0000	500,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Untuk pembayaran uang makan pegawai dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA FEBRUARI TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Revisi:**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sesamping realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Feb	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	3.000.000	115.0000	5.0000	500,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="5,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana kegiatan koordinasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feb	2058.007 Layanan Kekejarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	165.656.000	1.583.0000	132.0000	500,00	Layanan Kekejarantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="132.0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana kegiatan layanan kesehatan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.



Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Feb	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	22.800.000	2.0000	0,0000	1.000,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Migrasi		<input type="checkbox"/>
Feb	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	34.130.000	505,0000	0,0000	500,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah melaksanakan rapat untuk		<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Feb	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS (layanan)	134.382.000	0	6.0000	0,0000	0,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum terlaksana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feb	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	0	13.0000	0,0000	0,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Kegiatan belum terlaksana, akan dilaksanakan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.




Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Feb	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	0	1.0000	0,0000	500,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	0,0000	0,00	Belum melaksanakan belanja modal		<input type="checkbox"/>
Feb	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	53.870.000	1,0000	0,0000	500,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	0,0000	5,00	Telah terlaksana kegiatan Program dan Informasi seperti Penyusunan Laporan LEB,		<input type="checkbox"/>
Feb	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	1.720.053.037	1,0000	0,0000	1.000,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	0,0000	10,00	Digunakan untuk pembayaran gaji, ...		<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA MARET TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Mar	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	750.000	115.0000	1.0000	300,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Telah dilaksanakan penyelidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mar	2058.007 Layanan Keekarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	201.919.000	1.583.0000	132,0000	1.000,00	Layanan Keekarantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="132,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah dilaksanakan layanan keekarantinaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#)

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Mar	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	123.154.000	2.0000	1.0000	4.000,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="40,00"/>	Telah terlaksana koordinasi persiapan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mar	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	301.078.867	505,0000	61,0000	2.500,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="61,0000"/>	<input type="text" value="25,00"/>	Terlaksana kegiatan Diklat Pengendalian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Mar	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS (layanan)	134.382.000	18.173.000	6.0000	2.0000	2.000,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="2.0000"/>	<input type="text" value="20,00"/>	Telah terlaksana sosialisasi pencegahan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mar	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	22.410.000	13.0000	4.0000	3.000,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="4.0000"/>	<input type="text" value="30,00"/>	Telah terlaksana sosialisasi pencegahan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Mar	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	0	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Masih dalam tahap persiapan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mar	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	280.996.594	1.0000	0,0000	2.500,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="25,00"/>	Sudah terlaksana beberapa kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mar	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	1.841.303.209	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah digunakan untuk layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA APRIL TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan

Perhatian :




1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sejangan realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

-  : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I
-  : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali
-  : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Apr	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	450.000	115,0000	1,0000	300,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Pengambilan transport untuk layanan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apr	2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	194.224.000	1.583,0000	131,0000	1.000,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="131,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah dilaksanakan penjagaan dipintu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#)

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Apr	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	0	2,0000	0,0000	0,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Belum terlaksana layanan eliminasi malaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apr	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	397.260.800	505,0000	180,0000	3.500,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="180,0000"/>	<input type="text" value="35,00"/>	Telah terlaksana pengendalian vektor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Apr	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS (layanan)	134.382.000	20.448.000	6.0000	2.0000	2.000,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="2.0000"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="Pada bulan April telah terlaksana skrining"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apr	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	12.870.000	13.0000	4.0000	2.000,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="4.0000"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="Pada bulan April telah terlaksana pengendalian penyakit"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Apr	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	0	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	baru tahap e catalog belum pembayaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apr	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	53.250.000	1.0000	0,0000	800,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="8,00"/>	Telah terlaksana layanan Dukman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apr	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	2.269.666.071	1.0000	0,0000	1.000,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Untuk pembayaran gaji, tunjangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA MEI TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Mei	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	150.452.000	115.0000	70.0000	6.000,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="70.0000"/>	<input type="text" value="60,00"/>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Telah terlaksana kegiatan layanan </div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mei	2058.007 Layanan Kekeparantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	271.881.000	1.583.0000	133.0000	1.000,00	Layanan Kekeparantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="133.0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Telah terlaksana layanan kekeparantinaan </div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Mei	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	48.600.000	2.0000	0,0000	1.500,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	<input type="text" value="Telah terlaksana eliminasi malaria di..."/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mei	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	49.532.000	505,0000	24,0000	500,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="24,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="Telah terlaksana Pengendalian Vektor..."/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Mei	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS (layanan)	134.382.000	26.130.000	6,0000	1,0000	2.500,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="25,00"/>	Telah terlaksana Skrining penyakit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mei	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	11.700.000	13,0000	1,0000	1.500,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	Telah terlaksana Skrining dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Mei	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	926.731.068	1.0000	0,0000	4.000,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="40,00"/>	Telah terlaksana sarana dan prasarana internal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mei	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	129.729.100	1.0000	0,0000	1.800,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="18,00"/>	Telah terlaksana layanan dukungan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mei	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	3.683.947.375	1.0000	0,0000	2.000,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="20,00"/>	Layanan perkantoran telah terlaksana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA JUNI TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**




1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

-  : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I
-  : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali
-  : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jun	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	450.000	115,0000	0,0000	0,00	Surveilans dan Karantina Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="3,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Telah terlaksana layanan kewaspadaan dini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jun	2058.007 Layanan Kekekarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	168.607.000	1.583,0000	0,0000	0,00	Layanan Kekekarantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="133,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana penjagaan di pintu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#)

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jun	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	24.300.000	2,0000	0,0000	0,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah dilaksanakan sosialisasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jun	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	38.407.040	505,0000	0,0000	0,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="50,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana kegiatan pengendalian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Simpan

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jun	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS (layanan)	134.382.000	463.000	6.0000	0,0000	0,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana sosialisasi dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jun	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	3.900.000	13.0000	0,0000	0,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana sosialisasi dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jun	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	0	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Untuk bulan Juni belum ada pembayaran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jun	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	85.623.350	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="4,00"/>	Telah terlaksana kegiatan program dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jun	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	1.739.345.049	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	Telah terlaksana layanan perkantoran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA JULI TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progres (%)	Penjelasan		
Jul	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	1.500.000	115,0000	5,0000	500,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="5,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana layanan kewaspadaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jul	2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	1.104.095.700	1.583,0000	135,0000	1.500,00	Layanan Kekarantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="135,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	Telah terlaksana layanan kekarantina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progres (%)	Penjelasan		
Jul	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	24.300.000	2.0000	1.0000	1.000,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana sosialisasi dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jul	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	3.850.000	505,0000	25,0000	500,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="25,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana kegiatan pengendalian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jul	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS (layanan)	134.382.000	8.320.000	6.0000	0,0000	1.000,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana skrining dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jul	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	6.240.000	13.0000	2,0000	1.000,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="2,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana skrining dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Jul	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	95.435.490	1.0000	0,0000	1.000,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana layanan sarana dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jul	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	73.530.000	1.0000	0,0000	1.000,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana layanan Dukman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jul	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	3.110.691.264	1.0000	0,0000	1.500,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	Terlaksana layanan perkantoran seperti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA AGUSTUS TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Ags	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	1.100.000	115.0000	0,0000	500,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana Layanan kewaspadaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ags	2058.007 Layanan Keekarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	937.235.280	1.583,0000	133,0000	1.000,00	Layanan Keekarantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="133,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana Layanan Keekarantinaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.



Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Ags	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	20.880.000	2.0000	0,0000	500,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana Layanan Capaian Eliminasi Malaria		<input type="checkbox"/>
Ags	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	30.850.000	505,0000	75,0000	500,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="75,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit		<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perubahan**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sebagai realisasi volume keluaran belum tentu secara otomatis dan Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, Satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Ags	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS (layanan)	134.382.000	1.680.000	6.0000	0.0000	500,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ags	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	6.240.000	13.0000	1.0000	500,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Ags	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	146.841.200	1.0000	0,0000	2.000,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="20,00"/>	Telah terlaksana Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ags	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	172.617.020	1.0000	0,0000	1.500,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	Telah terlaksana Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ags	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	1.809.670.236	1.0000	0,0000	1.000,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Terlaksana keperluan perkantoran sehari-hari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA SEPTEMBER TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Sep	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	0	115.0000	0,0000	0,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana Layanan Kewaspadaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sep	2058.007 Layanan Kekearifinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	548.408.200	1.583.0000	0,0000	0,00	Layanan Kekearifinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="133,0000"/>	<input type="text" value="15,00"/>	Telah terlaksana layanan kekearifinaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Sep	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	24.579.500	2,0000	0,0000	0,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Telah terlaksana layanan capaian eliminasi </div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sep	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	28.855.200	505,0000	0,0000	0,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Telah terlaksana pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit </div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perbaikan:**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.


Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Sep	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS (layanan)	134.382.000	1.852.000	6.0000	0,0000	0,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV A	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Pada bulan September tidak terdapat kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sep	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	780.000	13.0000	0,0000	0,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Pada bulan September tidak terdapat kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Sep	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	167.135.100	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="10,00"/>	Telah terlaksana pengadaan sarana dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sep	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	17.061.777	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana Dukungan Manajemen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sep	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	1.530.095.930	1.0000	0,0000	0,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Telah terlaksana layanan perkantoran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA OKTOBER TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Okt	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	2.700.000	115,0000	5,0000	200,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="5,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Telah terlaksana layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okt	2058.007 Layanan Kekejarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	243.984.800	1.583,0000	132,0000	500,00	Layanan Kekejarantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="132,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana layanan kekejarantinaan kesehatan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perubahan**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sebagai realisasi volume keluaran belum tentu secara otomatis dan Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, Satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Okt	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	32.400.000	2,000	0,0000	200,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Telah terlaksana layanan capaian eliminasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okt	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	176.915.034	505,0000	65,0000	500,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="65,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Okt	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS (layanan)	134.382.000	0	6.0000	0,0000	200,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Pada bulan Oktober belum ada kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okt	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	1.060.000	13.0000	0,0000	300,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Pada bulan Oktober belum ada kegiatan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.


Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Okt	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	0	1,0000	0,0000	200,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Pada Oktober belum terdapat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okt	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	130.989.589	1,0000	0,0000	500,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana dukungan manajemen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okt	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	2.634.071.827	1,0000	0,0000	200,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA NOVEMBER TAHUN 2019

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta**

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**




1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

-  : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I
-  : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali
-  : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Nov	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	127.230.000	115,0000	5,0000	200,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="10,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Telah terlaksana layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nov	2058.007 Layanan Kekeparantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	575.953.500	1.583,0000	132,0000	500,00	Layanan Kekeparantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="133,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Telah terlaksana layanan kekarantina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik**Perubahan :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum tersetor secara otomatis dan Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Nov	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	54.955.000	2,0000	2,0000	200,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Telah terlaksana eliminasi Malaria di	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nov	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	229.519.000	505,0000	85,0000	500,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="15,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Telah terlaksana pengendalian vektor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung**Perhatian :**


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.



Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Nov	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS (layanan)	134.382.000	35.340.000	6.0000	5.0000	200,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Telah terlaksana sosialisasi dan		<input type="checkbox"/>
Nov	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	11.100.000	13.0000	5.0000	300,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Telah terlaksana sosialisasi dan		<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pengertian

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum tuntas secara otomatis dan Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, Satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Nov	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	652.041.030	1,0000	1,0000	200,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana layanan sarana dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nov	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	91.696.000	1,0000	1,0000	500,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana layanan dukungan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nov	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	2.789.418.685	1,0000	1,0000	200,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Telah terlaksana layanan perkantoran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta**

e-MONEV DJA DESEMBER TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2058 - Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan**Perhatian :**

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.



: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I



: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali



: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Des	2058.004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB (Layanan)	289.132.000	1.500.000	115,0000	15,0000	800,00	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="15,0000"/>	<input type="text" value="8,00"/>	<input type="text" value="Telah terlaksana layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des	2058.007 Layanan Kekejarantinaan Kesehatan (Layanan)	5.023.997.000	488.609.171	1.583,0000	125,0000	200,00	Layanan Kekejarantinaan Kesehatan	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="125,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	<input type="text" value="Telah terlaksana layanan kekarantina kesehatan"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2059 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.


Penjelasan:



Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I
Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Des	2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria (Layanan)	400.000.000	22.050.000	2,0000	0,0000	0,00	Layanan Capaian Eliminasi Malaria	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Telah terlaksana layanan capaian		<input type="checkbox"/>
Des	2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Layanan)	1.333.600.000	36.967.800	505,0000	10,0000	200,00	Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="10,0000"/>	<input type="text" value="2,00"/>	Telah terlaksana layanan pengendalian		<input type="checkbox"/>

Simpan

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


2060 - Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.


Penjelasan:

Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I
Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Des	2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS (layanan)	134.382.000	20.910.000	6.0000	0,0000	500,00	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="5,00"/>	Telah terlaksana layanan pencegahan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des	2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC (layanan)	90.000.000	9.440.000	13.0000	0,0000	300,00	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="3,00"/>	Telah terlaksana Layanan pengendalian penyakit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Simpan

02405.08 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Perhatian :


1. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, untuk sementara form entry data capaian output dan permasalahan disederhanakan.
2. Setelah melakukan pengisian / perbaikan capaian output maupun permasalahan, sebelum meng-klik tombol simpan harap meng-klik (mencentang) kolom pilih pada output tersebut.
3. Tampilan data untuk dashboard akan ter-update 1 (satu) hari berikutnya.

Penjelasan:


Realisasi volume output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai.

Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom Progres diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud.

Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS atau ada koreksi lebih lanjut, satker dapat melakukan entry data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.

 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Periode [Jan](#) | [Feb](#) | [Mar](#) | [Apr](#) | [Mei](#) | [Jun](#) | [Jul](#) | [Ags](#) | [Sep](#) | [Okt](#) | [Nov](#) | [Des](#) |

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran				Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)	Keterangan		Koreksi RVK (volume)	Koreksi Progress (%)	Penjelasan		
Des	2063.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	2.632.490.000	606.576.997	1,000	0,000	800,00	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="8,00"/>	Telah terlaksana Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des	2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.441.590.000	314.195.455	1,000	0,000	0,00	Layanan Dukungan Manajemen Satker	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Telah terlaksana layanan dukungan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des	2063.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	27.847.951.000	3.455.570.200	1,000	0,000	0,00	Layanan Perkantoran	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Telah terlaksana layanan perkantoran	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>