

e-MONEV BAPPENAS TRIWULAN I KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA TAHUN 2019



**Kementerian Kesehatan RI
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
Email: kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id ; www.kkpsoetta.com**

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

TAHUN ANGGARAN
2019
TRIWULAN I

KEMENTERIAN KESEHATAN



LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2019

Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Periode : Triwulan I (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
1	2058.007.U07.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	200		36,400,000	3,252,000	8.93 %	20	10.00 %	9.47 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)
2	2058.007.U02.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	240	Layanan	132,000,000	12,150,000	9.20 %	25	10.42 %	9.81 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)
3	2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	8,347,742,000	1,087,944,062	13.03 %	2	16.67 %	14.85 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Operasional dan Pemeliharaan Kantor seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan roda 4 dan roda 2 , dll
4	2063.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	19,500,209,000	3,303,155,538	16.94 %	3	25.00 %	20.97 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana untuk pembayaran gaji dan tunjangan
5	2060.502.002.051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	1	layanan	35,340,000	9,150,000	25.89 %	3	100.00 %	62.95 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana sosialisasi dan skrining TB di KKP
6	2060.500.001.051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	1	Tes	120,757,000	10,673,000	8.84 %	0	0.00 %	4.42 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana sosialisasi HIV di Bandara Soetta

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
7	2059.009.003.060 Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	1	Layanan	721,570,000	272,073,867	37.71 %	3	100.00 %	68.85 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana rapat persiapan Diklat Pengendalian Vektor dan BPP
8	2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	1	Layanan	164,300,000	39,345,000	23.95 %	3	100.00 %	61.97 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana koordinasi dna konsultasi Teknis ke Ditjen P2P dan konsultasi teknis pengendalian vektor dari Wilker ke Induk
9	2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	1	Jenis	191,883,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll) belum terlaksana
10	2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	1	Layanan	7,600,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Kegiatan Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida masih dalam tahap persiapan
11	2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	2	Layanan	400,000,000	145,954,000	36.49 %	1	50.00 %	43.24 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pelaksanaan Surveilans Migrasi Malaria di Halim Pk
12	2058.007.003.071 Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	1	Paket	130,777,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	masih dalam tahap persiapan Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan
13	2058.007.003.067 Bimtek ke wilayah kerja	1	Layanan	21,060,000	2,340,000	11.11 %	3	100.00 %	55.56 %	Persiapan	Telah terlaksana Bimtek PRL dari induk ke Wilker

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
14	2058.007.003.065 Pelayanan Kesehatan	1	Layanan	1,911,980,000	7,130,000	0.37 %	3	100.00 %	50.19 %	Persiapan	Telah terlaksana pelayanan kesehatan bagi perjalanan khusus
15	2058.007.003.064 Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	323,750,000	35,275,000	10.90 %	3	100.00 %	55.45 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah
16	2058.007.003.063 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	47,025,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Belum terlaksana Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah
17	2058.007.003.061 Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor import	1	Layanan	1,350,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor impor belum terlaksana
18	2058.007.003.060 Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1	Layanan	110,940,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan belum terlaksana, masih tahap persiapan, anggaran belum dicairkan
19	2058.007.003.058 Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	1	Layanan	296,375,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut telah dilaksanakan namun anggaran belum dicairkan
20	2058.007.003.057 Pelatihan bagi petugas KKP	1	Layanan	55,310,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pelatihan bagi petugas KKP belum dilaksanakan terkait ketersediaan anggaran pada awal tahun

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
21	2058.007.003.056 Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	1	Layanan	44,730,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel belum terlaksana pada awal tahun ini .
22	2058.007.003.054 Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	1	Layanan	19,800,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM belum dilaksanakan pada awal tahun ini .
23	2058.007.003.053 Review dokumen rencana kontinjensi	1	Layanan	18,115,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Belum terlaksana, masih dalam tahap persiapan Review dokumen rencana kontinjensi
24	2058.004.004.055 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	2	Layanan	29,500,000	3,750,000	12.71 %	0	0.00 %	6.36 %	Pelaksanaan	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara telah dilaksanakan
25	2058.004.004.051 Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	1	Layanan	31,712,000	0	0.00 %	3	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Masih dalam tahap persiapan, Menunggu proses anggaran buka blokir, karena masih terdapat DIPA yang diblokir
26	2063.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	366,085,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Masih dalam persiapan, kegiatan Pengadaan kendaraan bermotor belum terlaksana
27	2063.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	144,880,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi masih dalam tahap persiapan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
28	2063.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4	Paket	2,121,525,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran belum terlaksana
29	2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	laporan	256,566,000	25,180,000	9.81 %	0	0.00 %	4.91 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan e-planning di Makassar
30	2063.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	8	laporan	464,958,000	232,792,000	50.07 %	4	50.00 %	50.03 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana pertemuan penyusunan LAKIP, profil, Tahunan, LEB, dll
31	2063.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	5	layanan	157,450,000	37,690,000	23.94 %	2	40.00 %	31.97 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan seperti rekonsiliasi LK dan penyusunan realisasi anggaran
32	2063.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian	3	layanan	111,608,000	17,604,594	15.77 %	1	33.33 %	24.55 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana analisis kebutuhan dan perencanaan kepegawaian
33	2063.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6	layanan	451,008,000	21,600,000	4.79 %	1	16.67 %	10.73 %	Pelaksanaan	Terlaksana untuk kegiatan kehumasan dan Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
34	2058.007.U10.100 Layanan Kesehatan Rujukan	36	Layanan	31,500,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Kegiatan telah berjalan, namun anggaran belum dicairkan
35	2058.007.U11.100 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1095	Layanan	1,842,885,000	385,548,000	20.92 %	275	25.11 %	23.02 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional
36	2060.500.U01.100 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5	Layanan	13,625,000	7,500,000	55.05 %	3	60.00 %	57.52 %	Pelaksanaan	Telah membeli alat untuk tes HIV di KKP

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
37	2060.502.U02.100 Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12	Layanan	54,660,000	13,260,000	24.26 %	3	25.00 %	24.63 %	Pelaksanaan	Telah tersedia alat habis pakai untuk Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP
38	2058.004.U02.100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112		227,920,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus masih dalam tahap persiapan
39	2059.009.U07.100 Layanan Survey Vektor Malaria	30		46,710,000	900,000	1.93 %	1	3.33 %	2.63 %	Persiapan	Telah terlaksana persiapan survey jentik dan nyamuk untuk kegiatan Survey Vektor Malaria
40	2059.009.U06.100 Layanan survey vektor Diare	50		15,750,000	2,250,000	14.29 %	8	16.00 %	15.14 %	Pelaksanaan	Layanan survey vektor Diare telah terlaksana
41	2059.009.U05.100 Layanan survey vektor DBD	300		49,500,000	8,250,000	16.67 %	50	16.67 %	16.67 %	Pelaksanaan	Telah dibelanjakan bahan dan telah dilaksanakan survey vektor DBD
42	2059.009.U04.100 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5		6,135,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Layanan Pengendalian Vektor Malaria masih dalam tahap persiapan
43	2059.009.U03.100 Layanan Pengendalian Vektor Diare	30		12,810,000	2,100,000	16.39 %	5	16.67 %	16.53 %	Pelaksanaan	Layanan Pengendalian Vektor Diare telah dilaksanakan
44	2059.009.U02.100 Layanan Survey Vektor Pes	36		74,592,000	10,290,000	13.80 %	7	19.44 %	16.62 %	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan belanja bahan dan pemasangan perangkat tikus guna survey vektor Pes
45	2059.009.U01.100 Layanan Pengendalian Vektor DBD	50		42,750,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Layanan Pengendalian Vektor DBD masih dalam tahap persiapan

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	2058.007.U07.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	200		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)
2	2058.007.U02.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	240	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)
3	2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	Anggaran, Waktu, Tidak Ada Masalah,	Terlaksana Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan baik
4	2063.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	Anggaran, Penerima Manfaat, Tidak Ada Masalah,	Terbayarkan gaji dan tunjangan pegawai
5	2060.502.002.051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	1	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana sosialisasi dan skrining TB di KKP
6	2060.500.001.051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	1	Tes	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana sosialisasi HIV di Bandara Soetta
7	2059.009.003.060 Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana rapat persiapan Diklat
8	2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana koordinasi dan konsultasi Teknis
9	2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	1	Jenis	Waktu,	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll) masih dalam tahap persiapan
10	2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	1	Layanan	Waktu,	Kegiatan Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida masih dalam tahap persiapan
11	2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	2	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana pertemuan kegiatan Surveilans Migrasi Malaria di Halim Pk

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
12	2058.007.003.071 Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	1	Paket	Waktu,	masih dalam tahap persiapan Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan
13	2058.007.003.067 Bimtek ke wilayah kerja	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana dan tidak ada masalah
14	2058.007.003.065 Pelayanan Kesehatan	1	Layanan	Waktu, Penerima Manfaat,	Telah terlaksana pelayanan kesehatan bagi perjalanan khusus
15	2058.007.003.064 Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Telah terlaksana dengan baik
16	2058.007.003.063 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	Waktu,	Belum terlaksana Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah
17	2058.007.003.061 Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import	1	Layanan	Waktu,	Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport impor belum terlaksana
18	2058.007.003.060 Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1	Layanan	Waktu, Anggaran,	Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan belum terlaksana, masih tahap persiapan
19	2058.007.003.058 Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	1	Layanan	Waktu,	Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut telah dilaksanakan
20	2058.007.003.057 Pelatihan bagi petugas KKP	1	Layanan	Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan,	Pelatihan bagi petugas KKP belum dilaksanakan
21	2058.007.003.056 Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	1	Layanan	Waktu,	Kegiatan belum terlaksana pada bulan ini
22	2058.007.003.054 Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	1	Layanan	Waktu,	Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM belum terlaksana
23	2058.007.003.053 Review dokumen rencana kontinjensi	1	Layanan	Waktu,	Belum terlaksana Review dokumen rencana kontinjensi

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
24	2058.004.004.055 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	2	Layanan	Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan,	Masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana
25	2058.004.004.051 Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	1	Layanan	Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu,	
26	2063.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu,	Pengadaan kendaraan bermotor masih dalam tahap persiapan
27	2063.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	Anggaran, Waktu,	Kegiatan Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi belum terlaksana
28	2063.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4	Paket	Anggaran, Waktu,	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran belum terlaksana
29	2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	laporan	Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan e-Planning dilaksanakan di Makassar dan tidak ada masalah
30	2063.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	8	laporan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
31	2063.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	5	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Tidak ada masalah Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
32	2063.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian	3	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana analisis kebutuhan dan perencanaan kepegawaian
33	2063.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6	layanan	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan,	Tidak ada masalah dalam kegiatan kehumasan
34	2058.007.U10.100 Layanan Kesehatan Rujukan	36	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	
35	2058.007.U11.100 Layanan kekarantina Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1095	Layanan	Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan kekarantina Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional
36	2060.500.U01.100 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah membeli alat untuk tes HIV di KKP

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
37	2060.502.U02.100 Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah tersedia alat habis pakai untuk Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP
38	2058.004.U02.100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112		Waktu,	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus masih dalam tahap persiapan
39	2059.009.U07.100 Layanan Survey Vektor Malaria	30		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana persiapan survey jentik dan nyamuk untuk kegiatan Survey Vektor Malaria
40	2059.009.U06.100 Layanan survey vektor Diare	50		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan survey vektor Diare telah terlaksana
41	2059.009.U05.100 Layanan survey vektor DBD	300		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana dengan baik survey vektor DBD
42	2059.009.U04.100 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5		Waktu,	Layanan Pengendalian Vektor Malaria masih dalam tahap persiapan
43	2059.009.U03.100 Layanan Pengendalian Vektor Diare	30		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan Pengendalian Vektor Diare telah dilaksanakan
44	2059.009.U02.100 Layanan Survey Vektor Pes	36		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terpsang perangkap tikus di beberapa lokasi bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma guna survey vektor Pes
45	2059.009.U01.100 Layanan Pengendalian Vektor DBD	50		Waktu,	Layanan Pengendalian Vektor DBD masih dalam tahap persiapan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA



dr. Anas Ma'ruf, MKM



*Kementerian PPN/
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**



e-MONEV BAPPENAS TRIWULAN II
KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA TAHUN 2019



Kementerian Kesehatan RI
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
Email: kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id ; www.kkpsoetta.com

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

TAHUN ANGGARAN

2019

TRIWULAN II

KEMENTERIAN KESEHATAN



LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2019
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Periode : Triwulan II (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
1	2058.007.U07.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	200		36,400,000	9,918,800	27.25 %	60	30.00 %	28.62 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)
2	2058.007.U02.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	240	Layanan	132,000,000	48,600,000	36.82 %	95	39.58 %	38.20 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)
3	2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	8,347,742,000	3,024,345,579	36.23 %	5	41.67 %	38.95 %	Pelaksanaan	Untuk keperluan perkantoran sehari-hari telah terlaksana
4	2063.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	19,500,209,000	8,841,275,567	45.34 %	6	50.00 %	47.67 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana untuk pembayaran gaji dan tunjangan
5	2060.502.002.051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	1	layanan	35,340,000	21,120,000	59.76 %	6	100.00 %	79.88 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana sosialisasi dan skrining TB di KKP
6	2060.500.001.051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	1	Tes	120,757,000	51,126,000	42.34 %	0	0.00 %	21.17 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana sosialisasi HIV di Bandara Soetta

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
7	2059.009.003.060 Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	1	Layanan	721,570,000	662,546,667	91.82 %	6	100.00 %	95.91 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana rapat persiapan Diklat Pengendalian Vektor dan BPP
8	2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	1	Layanan	164,300,000	49,525,000	30.14 %	6	100.00 %	65.07 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana koordinasi dna konsultasi Teknis ke Ditjen P2P dan konsultasi teknis pengendalian vektor dari Wilker ke Induk
9	2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	1	Jenis	191,883,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll) masih dalam tahap persiapan
10	2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	1	Layanan	7,600,000	0	0.00 %	6	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida masih dalam tahap persiapan
11	2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	2	Layanan	400,000,000	218,854,000	54.71 %	1	50.00 %	52.36 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border
12	2058.007.003.071 Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	1	Paket	130,777,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan masih dalam tahap persiapan
13	2058.007.003.067 Bimtek ke wilayah kerja	1	Layanan	21,060,000	12,480,000	59.26 %	6	100.00 %	79.63 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Bimtek program PRL dari kantor induk ke Wilker

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
14	2058.007.003.065 Pelayanan Kesehatan	1	Layanan	1,911,980,000	26,535,000	1.39 %	6	100.00 %	50.69 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana pelayanan kesehatan bagi pelaku perjalanan khusus
15	2058.007.003.064 Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	323,750,000	100,972,200	31.19 %	6	100.00 %	65.59 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana rapat koordinasi program PRL
16	2058.007.003.063 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	47,025,000	1,560,000	3.32 %	6	100.00 %	51.66 %	Persiapan	Belum terlaksana Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah
17	2058.007.003.061 Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor import	1	Layanan	1,350,000	0	0.00 %	6	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor import belum terlaksana
18	2058.007.003.060 Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1	Layanan	110,940,000	5,580,000	5.03 %	6	100.00 %	52.51 %	Pelaksanaan	Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan telah terlaksana kegiatan pra Embarkasi
19	2058.007.003.058 Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	1	Layanan	296,375,000	500,000	0.17 %	6	100.00 %	50.08 %	Persiapan	Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut telah dilaksanakan namun anggaran belum dicairkan
20	2058.007.003.057 Pelatihan bagi petugas KKP	1	Layanan	55,310,000	0	0.00 %	6	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pelatihan bagi petugas KKP masih dalam tahap persiapan
21	2058.007.003.056 Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	1	Layanan	44,730,000	780,000	1.74 %	6	100.00 %	50.87 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana konsultasi Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel ke pusat

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
22	2058.007.003.054 Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	1	Layanan	19,800,000	0	0.00 %	6	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM masih dalam tahap persiapan
23	2058.007.003.053 Review dokumen rencana kontinjensi	1	Layanan	18,115,000	18,115,000	100.00 %	6	100.00 %	100.00 %	Pelaksanaan	Telah Dilaksanakan pada 27 Juni 2019
24	2058.004.004.055 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	2	Layanan	29,500,000	9,150,000	31.02 %	1	50.00 %	40.51 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara
25	2058.004.004.051 Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	1	Layanan	31,712,000	31,712,000	100.00 %	6	100.00 %	100.00 %	Selesai	Telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019
26	2063.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	366,085,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Pengadaan kendaraan bermotor masih dalam tahap persiapan
27	2063.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	144,880,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi masih dalam tahap persiapan
28	2063.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4	Paket	2,121,525,000	926,731,068	43.68 %	2	50.00 %	46.84 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan masyarakat
29	2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	laporan	256,566,000	49,645,000	19.35 %	0	0.00 %	9.67 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan e-planning di Makassar

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
30	2063.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	8	laporan	464,958,000	330,584,800	71.10 %	7	87.50 %	79.30 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana pertemuan penyusunan LAKIP, profil, Tahunan, LEB, dll
31	2063.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	5	layanan	157,450,000	85,975,600	54.61 %	4	80.00 %	67.30 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan seperti rekonsiliasi LK dan penyusunan realisasi anggaran
32	2063.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian	3	layanan	111,608,000	49,865,194	44.68 %	2	66.67 %	55.67 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengelolaan kepegawaian seperti pertemuan ABK
33	2063.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6	layanan	451,008,000	87,398,450	19.38 %	3	50.00 %	34.69 %	Pelaksanaan	Terlaksana untuk kegiatan kehumasan dan Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
34	2058.007.U10.100 Layanan Kesehatan Rujukan	36	Layanan	31,500,000	1,546,000	4.91 %	3	8.33 %	6.62 %	Pelaksanaan	Sudah terlaksana Layanan Kesehatan Rujukan pada bulan Juni
35	2058.007.U11.100 Layanan kekarantina Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1095	Layanan	1,842,885,000	871,935,000	47.31 %	575	52.51 %	49.91 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan kekarantina Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional
36	2060.500.U01.100 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5	Layanan	13,625,000	13,625,000	100.00 %	5	100.00 %	100.00 %	Selesai	Telah selesai dilaksanakan dengan baik Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS pada instansi di Bandara Soetta
37	2060.502.U02.100 Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12	Layanan	54,660,000	29,760,000	54.45 %	7	58.33 %	56.39 %	Pelaksanaan	Telah tersedia alat habis pakai untuk Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
38	2058.004.U02.100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112		227,920,000	114,240,000	50.12 %	65	58.04 %	54.08 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana situasi khusus arus mudik dan balik Lebaran
39	2059.009.U07.100 Layanan Survey Vektor Malaria	30		46,710,000	23,800,000	50.95 %	17	56.67 %	53.81 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan survey vektor malaria dengan survey nyamuk dan jentik
40	2059.009.U06.100 Layanan survey vektor Diare	50		15,750,000	8,850,000	56.19 %	30	60.00 %	58.10 %	Pelaksanaan	Layanan survey vektor Diare telah terlaksana
41	2059.009.U05.100 Layanan survey vektor DBD	300		49,500,000	23,250,000	46.97 %	150	50.00 %	48.48 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan survey vektor DBD
42	2059.009.U04.100 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5		6,135,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Layanan Pengendalian Vektor Malaria masih dalam tahap persiapan
43	2059.009.U03.100 Layanan Pengendalian Vektor Diare	30		12,810,000	4,300,000	33.57 %	11	36.67 %	35.12 %	Pelaksanaan	Layanan Pengendalian Vektor Diare telah terlaksana
44	2059.009.U02.100 Layanan Survey Vektor Pes	36		74,592,000	26,190,000	35.11 %	15	41.67 %	38.39 %	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan Layanan Survey Vektor Pes, pemasangan perangkap tikus
45	2059.009.U01.100 Layanan Pengendalian Vektor DBD	50		42,750,000	19,747,040	46.19 %	25	50.00 %	48.10 %	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan Layanan Pengendalian Vektor DBD di area perimeter dan buffer Bandara Soetta

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	2058.007.U07.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	200		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)
2	2058.007.U02.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	240	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)
3	2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	Anggaran, Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana dengan baik keperluan perkantoran sehari-hari pada bulan April
4	2063.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	Anggaran, Penerima Manfaat, Tidak Ada Masalah,	Terbayarkan gaji dan tunjangan pegawai
5	2060.502.002.051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	1	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana sosialisasi dan skrining TB di KKP
6	2060.500.001.051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	1	Tes	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana sosialisasi HIV di Bandara Soetta
7	2059.009.003.060 Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana rapat persiapan Diklat
8	2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana koordinasi dan konsultasi Teknis
9	2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	1	Jenis	Waktu,	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll) masih dalam tahap persiapan
10	2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	1	Layanan	Waktu,	Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida masih dalam tahap persiapan
11	2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	2	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
12	2058.007.003.071 Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	1	Paket	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan masih dalam tahap persiapan
13	2058.007.003.067 Bimtek ke wilayah kerja	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Bimtek program PRL dari kantor induk ke Wilker
14	2058.007.003.065 Pelayanan Kesehatan	1	Layanan	Waktu, Penerima Manfaat, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana pelayanan kesehatan bagi pelaku perjalanan khusus
15	2058.007.003.064 Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana rapat koordinasi program PRL
16	2058.007.003.063 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	Waktu,	Belum terlaksana Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah
17	2058.007.003.061 Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor import	1	Layanan	Waktu,	Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor import belum terlaksana
18	2058.007.003.060 Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1	Layanan	Waktu, Anggaran,	Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan telah terlaksana kegiatan pra Embarkasi
19	2058.007.003.058 Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	1	Layanan	Waktu, Anggaran,	Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut telah dilaksanakan
20	2058.007.003.057 Pelatihan bagi petugas KKP	1	Layanan	Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Anggaran,	Pelatihan bagi petugas KKP belum terlaksana pada bulan Mei dikarenakan tidak adanya undangan maupun pelatihan yang buka pada bulan puasa
21	2058.007.003.056 Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	1	Layanan	Waktu, Anggaran,	Telah terlaksana konsultasi Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel ke pusat
22	2058.007.003.054 Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	1	Layanan	Waktu,	Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM masih dalam tahap persiapan

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
23	2058.007.003.053 Review dokumen rencana kontinjensi	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana dengan baik kegiatan Review dokumen rencana kontinjensi yg dilaksanakan di Aula KKP yang dihadiri oleh pegawai KKP Soetta
24	2058.004.004.055 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	2	Layanan	Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan,	Kegiatan Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara terlaksana dengan baik
25	2058.004.004.051 Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	1	Layanan	Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah, Penerima Manfaat,	Telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019 yang diikuti dan dimanfaatkan oleh Petugas KKP dan Lintas Sektor
26	2063.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu, Tidak Ada Masalah,	Pengadaan kendaraan bermotor masih dalam tahap persiapan
27	2063.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	Anggaran, Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan,	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi masih dalam tahap persiapan
28	2063.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4	Paket	Anggaran, Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan masyarakat
29	2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	laporan	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Waktu,	Kegiatan e-Planning dilaksanakan di Makassar dan tidak ada masalah
30	2063.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	8	laporan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
31	2063.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	5	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Tidak ada masalah Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
32	2063.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian	3	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Pengelolaan kepegawaian pertemuan ABK telah terlaksana pada bulan April
33	2063.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6	layanan	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan,	Tidak ada masalah dalam kegiatan kehumasan
34	2058.007.U10.100 Layanan Kesehatan Rujukan	36	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah, Anggaran,	Sudah terlaksana Layanan Kesehatan Rujukan pada bulan Juni

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
35	2058.007.U11.100 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1095	Layanan	Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional
36	2060.500.U01.100 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah selesai dilaksanakan dengan baik Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS pada instansi di Bandara Soetta
37	2060.502.U02.100 Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah tersedia alat habis pakai untuk Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP
38	2058.004.U02.100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana situasi khusus arus mudik dan balik Lebaran
39	2059.009.U07.100 Layanan Survey Vektor Malaria	30		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana layanan survey vektor malaria dengan survey nyamuk dan jentik
40	2059.009.U06.100 Layanan survey vektor Diare	50		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan survey vektor Diare telah terlaksana dengan baik
41	2059.009.U05.100 Layanan survey vektor DBD	300		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana layanan survey vektor DBD
42	2059.009.U04.100 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5		Waktu,	Layanan Pengendalian Vektor Malaria masih dalam tahap persiapan
43	2059.009.U03.100 Layanan Pengendalian Vektor Diare	30		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan Pengendalian Vektor Diare telah terlaksana
44	2059.009.U02.100 Layanan Survey Vektor Pes	36		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah dilaksanakan Layanan Survey Vektor Pes, pemasangan perangkap tikus
45	2059.009.U01.100 Layanan Pengendalian Vektor DBD	50		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah dilaksanakan Layanan Pengendalian Vektor DBD di area perimeter dan buffer Bandara Soetta

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA



dr. Anas Ma'ruf, MKM



*Kementerian PPN/
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**



e-MONEV BAPPENAS TRIWULAN III
KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA TAHUN 2019



Kementerian Kesehatan RI
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
Email: kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id ; www.kkpsoetta.com

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

TAHUN ANGGARAN

2019

TRIWULAN III

KEMENTERIAN KESEHATAN



LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2019
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Periode : Triwulan III (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
1	2058.007.U07.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	200		36,400,000	14,607,600	40.13 %	90	45.00 %	42.57 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)
2	2058.007.U02.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	240	Layanan	132,000,000	72,900,000	55.23 %	175	72.92 %	64.07 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)
3	2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	8,347,742,000	4,890,841,371	58.59 %	8	66.67 %	62.63 %	Pelaksanaan	Untuk keperluan perkantoran sehari-hari telah terlaksana
4	2063.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	19,500,209,000	13,497,516,254	69.22 %	9	75.00 %	72.11 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana untuk pembayaran gaji dan tunjangan
5	2060.502.002.051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	1	layanan	35,340,000	27,780,000	78.61 %	9	100.00 %	89.30 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana sosialisasi dan skrining TB di KKP
6	2060.500.001.051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	1	Tes	120,757,000	63,441,000	52.54 %	1	100.00 %	76.27 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana sosialisasi HIV di Bandara Soetta

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
7	2059.009.003.060 Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	1	Layanan	721,570,000	662,546,667	91.82 %	9	100.00 %	95.91 %	Selesai	Kegiatan telah terlaksana pada bulan maret 2019
8	2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	1	Layanan	164,300,000	86,580,200	52.70 %	9	100.00 %	76.35 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana koordinasi dna konsultasi Teknis ke Ditjen P2P dan konsultasi teknis pengendalian vektor dari Wilker ke Induk
9	2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	1	Jenis	191,883,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll) masih dalam tahap persiapan
10	2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	1	Layanan	7,600,000	0	0.00 %	9	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida masih dalam tahap persiapan
11	2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	2	Layanan	400,000,000	288,613,500	72.15 %	2	100.00 %	86.08 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border
12	2058.007.003.071 Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	1	Paket	130,777,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan masih dalam tahap proses
13	2058.007.003.067 Bimtek ke wilayah kerja	1	Layanan	21,060,000	17,940,000	85.19 %	9	100.00 %	92.59 %	Pelaksanaan	Terlaksana dengan baik Bimtek ke wilayah kerja
14	2058.007.003.065 Pelayanan Kesehatan	1	Layanan	1,911,980,000	1,883,159,480	98.49 %	9	100.00 %	99.25 %	Pelaksanaan	Telah Terlaksana pelayanan kesehatan Embarkasi haji

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
15	2058.007.003.064 Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	323,750,000	191,704,200	59.21 %	9	100.00 %	79.61 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana rapat koordinasi program PRL
16	2058.007.003.063 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	47,025,000	45,465,000	96.68 %	9	100.00 %	98.34 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah
17	2058.007.003.061 Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import	1	Layanan	1,350,000	0	0.00 %	9	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import belum terlaksana
18	2058.007.003.060 Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1	Layanan	110,940,000	10,260,000	9.25 %	9	100.00 %	54.62 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
19	2058.007.003.058 Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	1	Layanan	296,375,000	11,563,900	3.90 %	9	100.00 %	51.95 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut
20	2058.007.003.057 Pelatihan bagi petugas KKP	1	Layanan	55,310,000	47,810,000	86.44 %	9	100.00 %	93.22 %	Pelaksanaan	Pelatihan ATLS Dokter dan BTCLS Paramedis belum terlaksana
21	2058.007.003.056 Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	1	Layanan	44,730,000	37,180,000	83.12 %	9	100.00 %	91.56 %	Pelaksanaan	Terlaksana kegiatan pelaporan dan penerbitan dokumen melalui SIMKESPEL
22	2058.007.003.054 Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	1	Layanan	19,800,000	0	0.00 %	9	100.00 %	50.00 %	Persiapan	Sedang dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
23	2058.007.003.053 Review dokumen rencana kontinjensi	1	Layanan	18,115,000	18,115,000	100.00 %	9	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Telah dilaksanakan pada 27 Juni 2019
24	2058.004.004.055 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	2	Layanan	29,500,000	11,750,000	39.83 %	1	50.00 %	44.92 %	Pelaksanaan	Tidak terdapat kasus penyakit yang perlu dilakukan penyelidikan epidemiologi
25	2058.004.004.051 Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	1	Layanan	31,712,000	31,712,000	100.00 %	9	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019
26	2063.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	366,085,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Pengadaan kendaraan bermotor seperti kendaraan khusus masih dalam tahap proses lelang
27	2063.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	144,880,000	15,971,200	11.02 %	1	12.50 %	11.76 %	Pelaksanaan	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi telah terbeli 1 unit
28	2063.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4	Paket	2,121,525,000	1,230,501,658	58.00 %	3	75.00 %	66.50 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan masyarakat
29	2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	laporan	256,566,000	134,418,300	52.39 %	2	100.00 %	76.20 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
30	2063.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	8	laporan	464,958,000	397,691,020	85.53 %	8	100.00 %	92.77 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana pertemuan penyusunan LAKIP, profil, Tahunan, LEB, dll

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
31	2063.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	5	layanan	157,450,000	102,955,600	65.39 %	5	100.00 %	82.69 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
32	2063.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian	3	layanan	111,608,000	65,005,194	58.24 %	3	100.00 %	79.12 %	Pelaksanaan	Terlaksana evaluasi kepegawaian dan perencanaan kepegawaian
33	2063.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6	layanan	451,008,000	166,607,727	36.94 %	5	83.33 %	60.14 %	Pelaksanaan	Terlaksana untuk kegiatan kehumasan dan Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
34	2058.007.U10.100 Layanan Kesehatan Rujukan	36	Layanan	31,500,000	1,546,000	4.91 %	3	8.33 %	6.62 %	Pelaksanaan	Sudah terlaksana Layanan Kesehatan Rujukan pada bulan Juni
35	2058.007.U11.100 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1095	Layanan	1,842,885,000	1,317,895,000	71.51 %	865	79.00 %	75.25 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional
36	2060.500.U01.100 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5	Layanan	13,625,000	13,625,000	100.00 %	5	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Layanan tes HIV dan IMS di KKP telah terlaksana
37	2060.502.U02.100 Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12	Layanan	54,660,000	36,360,000	66.52 %	9	75.00 %	70.76 %	Pelaksanaan	Tidak ada kegiatan Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP pada bulan ini
38	2058.004.U02.100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112		227,920,000	114,240,000	50.12 %	65	58.04 %	54.08 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana situasi khusus pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran
39	2059.009.U07.100 Layanan Survey Vektor Malaria	30		46,710,000	28,500,000	61.01 %	20	66.67 %	63.84 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Survey Vektor Malaria

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
40	2059.009.U06.100 Layanan survey vektor Diare	50		15,750,000	11,250,000	71.43 %	42	84.00 %	77.71 %	Pelaksanaan	Layanan survey vektor Diare terlaksana dengan baik
41	2059.009.U05.100 Layanan survey vektor DBD	300		49,500,000	27,000,000	54.55 %	200	66.67 %	60.61 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan survey vektor DBD
42	2059.009.U04.100 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5		6,135,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Persiapan	Layanan Pengendalian Vektor Malaria masih dalam tahap persiapan
43	2059.009.U03.100 Layanan Pengendalian Vektor Diare	30		12,810,000	8,700,000	67.92 %	28	93.33 %	80.62 %	Pelaksanaan	Layanan Pengendalian Vektor Diare telah terlaksana
44	2059.009.U02.100 Layanan Survey Vektor Pes	36		74,592,000	35,790,000	47.98 %	20	55.56 %	51.77 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Survey Vektor Pes dengan menyebar umpan tikus di area Bandara Soekarno-Hatta
45	2059.009.U01.100 Layanan Pengendalian Vektor DBD	50		42,750,000	23,597,040	55.20 %	31	62.00 %	58.60 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Pengendalian Vektor DBD

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	2058.007.U07.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	200		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)
2	2058.007.U02.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	240	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)
3	2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	Anggaran, Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana dengan baik keperluan perkantoran sehari-hari pada bulan April
4	2063.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	Anggaran, Penerima Manfaat, Tidak Ada Masalah, Waktu,	Terbayarkan gaji dan tunjangan pegawai
5	2060.502.002.051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	1	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana sosialisasi dan skrining TB di KKP
6	2060.500.001.051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	1	Tes	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana sosialisasi HIV di Bandara Soetta
7	2059.009.003.060 Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan berjalan dengan baik pada bulan Maret
8	2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana koordinasi dan konsultasi Teknis
9	2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	1	Jenis	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll) masih dalam tahap persiapan
10	2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida masih dalam tahap persiapan
11	2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	2	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
12	2058.007.003.071 Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	1	Paket	Waktu, Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan,	Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan masih dalam tahap proses
13	2058.007.003.067 Bimtek ke wilayah kerja	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Terlaksana dengan baik Bimtek ke wilayah kerja
14	2058.007.003.065 Pelayanan Kesehatan	1	Layanan	Waktu, Penerima Manfaat, Tidak Ada Masalah,	Telah Terlaksana dengan baik pelaksanaan embarkasi haji
15	2058.007.003.064 Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana rapat koordinasi program PRL
16	2058.007.003.063 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah
17	2058.007.003.061 Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor import	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA ekspor import belum terlaksana
18	2058.007.003.060 Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1	Layanan	Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana kegiatan pra embarkasi Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
19	2058.007.003.058 Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	1	Layanan	Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut
20	2058.007.003.057 Pelatihan bagi petugas KKP	1	Layanan	Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Pelatihan ATLS Dokter dan BTCLS Paramedis menunggu info adanya pelatihan
21	2058.007.003.056 Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	1	Layanan	Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Terlaksana kegiatan pelaporan dan penerbitan dokumen melalui SIMKESPEL
22	2058.007.003.054 Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Sedang dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan
23	2058.007.003.053 Review dokumen rencana kontinjensi	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana dengan baik kegiatan Review dokumen rencana kontinjensi yg dilaksanakan di Aula KKP yang dihadiri oleh pegawai KKP Soetta

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
24	2058.004.004.055 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	2	Layanan	Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	
25	2058.004.004.051 Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	1	Layanan	Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah, Penerima Manfaat,	Telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019 yang diikuti dan dimanfaatkan oleh Petugas KKP dan Lintas Sektor
26	2063.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu, Tidak Ada Masalah,	Pengadaan kendaraan bermotor seperti kendaraan khusus masih dalam proses lelang, dikarenakan penyesuaian spek kendaraan khusus
27	2063.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	Anggaran, Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan,	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi telah terbeli 1 unit
28	2063.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4	Paket	Anggaran, Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan masyarakat
29	2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	laporan	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Waktu,	Telah terlaksana Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
30	2063.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	8	laporan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
31	2063.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	5	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
32	2063.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian	3	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Terlaksana evaluasi kepegawaian
33	2063.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6	layanan	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan,	Tidak ada masalah dalam kegiatan kehumasan
34	2058.007.U10.100 Layanan Kesehatan Rujukan	36	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah, Anggaran,	Sudah terlaksana Layanan Kesehatan Rujukan pada bulan Juni
35	2058.007.U11.100 Layanan kekarantina Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1095	Layanan	Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan kekarantina Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
36	2060.500.U01.100 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan tes HIV dan IMS di KKP telah terlaksana
37	2060.502.U02.100 Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Tidak ada kegiatan Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP pada bulan ini
38	2058.004.U02.100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana situasi khusus pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran
39	2059.009.U07.100 Layanan Survey Vektor Malaria	30		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Survey Vektor Malaria
40	2059.009.U06.100 Layanan survey vektor Diare	50		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan survey vektor Diare terlaksana dengan baik
41	2059.009.U05.100 Layanan survey vektor DBD	300		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana layanan survey vektor DBD
42	2059.009.U04.100 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5		Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	Layanan Pengendalian Vektor Malaria masih dalam tahap persiapan
43	2059.009.U03.100 Layanan Pengendalian Vektor Diare	30		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan Pengendalian Vektor Diare terlaksana dengan baik
44	2059.009.U02.100 Layanan Survey Vektor Pes	36		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Survey Vektor Pes dengan baik
45	2059.009.U01.100 Layanan Pengendalian Vektor DBD	50		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana Layanan Pengendalian Vektor DBD dengan baik

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA



dr. Anas Ma'ruf, MKM



*Kementerian PPN/
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**



e-MONEV BAPPENAS TRIWULAN IV

KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA TAHUN 2019



Kementerian Kesehatan RI
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
Email: kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id ; www.kkpsoetta.com

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

TAHUN ANGGARAN
2019
TRIWULAN IV

KEMENTERIAN KESEHATAN



LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2019
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Periode : Triwulan IV (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
1	2058.007.U07.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	200		36,400,000	29,124,400	80.01 %	200	100.00 %	90.01 %	Dimanfaatkan	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance) telah dilaksanakan pada permintaan Airlines untuk dilaksanakan KD
2	2058.007.U02.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	240	Layanan	132,000,000	132,000,000	100.00 %	240	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique) telah dilaksanakan
3	2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	8,347,742,000	8,302,108,156	99.45 %	12	100.00 %	99.73 %	Dimanfaatkan	Telah terlaksana keperluan perkantoran untuk kebutuhan perkantoran sehari-hari
4	2063.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	19,500,209,000	18,903,368,104	96.94 %	12	100.00 %	98.47 %	Dimanfaatkan	Telah terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
5	2060.502.002.051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	1	layanan	35,340,000	32,280,000	91.34 %	12	100.00 %	95.67 %	Dimanfaatkan	Pelaksanaan deteksi dini terduga TB telah terlaksana
6	2060.500.001.051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	1	Tes	120,757,000	119,691,000	99.12 %	1	100.00 %	99.56 %	Dimanfaatkan	Pelaksanaan mobile VCT telah terlaksana di wilayah kerja KKP Soetta

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
7	2059.009.003.060 Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	1	Layanan	721,570,000	718,297,701	99.55 %	12	100.00 %	99.77 %	Dimanfaatkan	Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut telah terlaksana
8	2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	1	Layanan	164,300,000	163,953,000	99.79 %	12	100.00 %	99.89 %	Dimanfaatkan	Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP telah terlaksana
9	2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	1	Jenis	191,883,000	191,883,000	100.00 %	1	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll) telah dibeli dan dipakai sebagai bahan pengendalian vektor
10	2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	1	Layanan	7,600,000	7,600,000	100.00 %	12	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Kegiatan Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida telah dilaksanakan
11	2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	2	Layanan	400,000,000	398,018,500	99.50 %	2	100.00 %	99.75 %	Dimanfaatkan	Telah terlaksana surveilans migrasi di Pelabuhan dan bandara Soekarno-Hatta
12	2058.007.003.071 Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	1	Paket	130,777,000	130,348,900	99.67 %	1	100.00 %	99.84 %	Selesai	Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan telah terlaksana
13	2058.007.003.067 Bimtek ke wilayah kerja	1	Layanan	21,060,000	20,940,000	99.43 %	12	100.00 %	99.72 %	Selesai	Kegiatan Bimtek ke wilayah kerja terlaksana dengan baik

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
14	2058.007.003.065 Pelayanan Kesehatan	1	Layanan	1,911,980,000	1,895,249,480	99.12 %	12	100.00 %	99.56 %	Selesai	Telah terlaksana pelayanan kesehatan antara lain pelaksanaan embarkasi dan debarkais haji
15	2058.007.003.064 Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	323,750,000	312,946,200	96.66 %	12	100.00 %	98.33 %	Pelaksanaan	Telah terlaksana rapat koordinasi program PRL
16	2058.007.003.063 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	47,025,000	46,505,000	98.89 %	12	100.00 %	99.45 %	Selesai	Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah telah terlaksana
17	2058.007.003.061 Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import	1	Layanan	1,350,000	1,350,000	100.00 %	12	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Kegiatan Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import pada tahun ini telah selesai dan terlaksana dengan baik
18	2058.007.003.060 Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1	Layanan	110,940,000	110,885,000	99.95 %	12	100.00 %	99.98 %	Dimanfaatkan	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan telah selesai dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma
19	2058.007.003.058 Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	1	Layanan	296,375,000	289,306,171	97.61 %	12	100.00 %	98.81 %	Selesai	Kegiatan Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut telah dilaksanakan
20	2058.007.003.057 Pelatihan bagi petugas KKP	1	Layanan	55,310,000	53,090,000	95.99 %	12	100.00 %	97.99 %	Dimanfaatkan	Pelatihan bagi petugas KKP telah selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
21	2058.007.003.056 Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	1	Layanan	44,730,000	44,730,000	100.00 %	12	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Kegiatan Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel dalam tahun ini telah terlaksana dengan baik
22	2058.007.003.054 Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	1	Layanan	19,800,000	19,800,000	100.00 %	12	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM telah terlaksana
23	2058.007.003.053 Review dokumen rencana kontinjensi	1	Layanan	18,115,000	18,115,000	100.00 %	12	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Telah terlaksana pada tanggal 27 Juni 2019
24	2058.004.004.055 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	2	Layanan	29,500,000	29,500,000	100.00 %	2	100.00 %	100.00 %	Pelaksanaan	Tidak terdapat kasus penyakit yang perlu dilakukan penyelidikan epidemiologi
25	2058.004.004.051 Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	1	Layanan	31,712,000	31,712,000	100.00 %	12	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019
26	2063.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	366,085,000	362,485,500	99.02 %	1	100.00 %	99.51 %	Dimanfaatkan	Kendaraan bermotor/ kendaraan khusus ambulans golf car telah tersedia
27	2063.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	144,880,000	142,441,200	98.32 %	8	100.00 %	99.16 %	Dimanfaatkan	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi telah terlaksana

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
28	2063.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4	Paket	2,121,525,000	2,109,636,476	99.44 %	4	100.00 %	99.72 %	Dimanfaatkan	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran telah terlaksana seperti furniture dan kebutuhan penunjang kesehatan masyarakat
29	2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	laporan	256,566,000	251,337,773	97.96 %	2	100.00 %	98.98 %	Dimanfaatkan	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran telah terlaksana
30	2063.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	8	laporan	464,958,000	463,680,209	99.73 %	8	100.00 %	99.86 %	Dimanfaatkan	Telah terlaksana pelaksanaan dan pemantauan evaluasi
31	2063.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	5	layanan	157,450,000	157,025,600	99.73 %	5	100.00 %	99.87 %	Dimanfaatkan	Telah dilaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
32	2063.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian	3	layanan	111,608,000	105,244,594	94.30 %	3	100.00 %	97.15 %	Dimanfaatkan	Telah terlaksana pengelolaan kepegawaian termasuk administrasi, dan mutasi kepegawaian serta evaluasi kepegawaian
33	2063.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6	layanan	451,008,000	426,270,709	94.52 %	6	100.00 %	97.26 %	Dimanfaatkan	Telah terlaksana pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan KKP Kelas I Soekarno-Hatta
34	2058.007.U10.100 Layanan Kesehatan Rujukan	36	Layanan	31,500,000	31,418,500	99.74 %	36	100.00 %	99.87 %	Dimanfaatkan	Kegiatan Layanan Kesehatan Rujukan telah terlaksana

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
35	2058.007.U11.100 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1095	Layanan	1,842,885,000	1,842,885,000	100.00 %	1,095	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Kegiatan Layanan kekarantinaan kesehatan khusus bandar udara Soetta telah terlaksana seperti penjagaan di setiap poliklinik kesehatan KKP Kelas I Soekarno-Hatta
36	2060.500.U01.100 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5	Layanan	13,625,000	13,625,000	100.00 %	5	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Layanan tes HIV dan IMS di KKP telah terlaksana
37	2060.502.U02.100 Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12	Layanan	54,660,000	53,460,000	97.80 %	12	100.00 %	98.90 %	Dimanfaatkan	Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja terlaksana
38	2058.004.U02.100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112		227,920,000	227,920,000	100.00 %	112	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Telah terlaksana situasi khusus natal dan tahun baru
39	2059.009.U07.100 Layanan Survey Vektor Malaria	30		46,710,000	46,700,000	99.98 %	30	100.00 %	99.99 %	Dimanfaatkan	Layanan Survey Vektor Malaria telah selesai dan dimanfaatkan
40	2059.009.U06.100 Layanan survey vektor Diare	50		15,750,000	15,750,000	100.00 %	50	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Kegiatan survey diare diare telah terlaksana
41	2059.009.U05.100 Layanan survey vektor DBD	300		49,500,000	49,500,000	100.00 %	300	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Kegiatan Layanan survey vektor DBD telah selesai dan dimanfaatkan
42	2059.009.U04.100 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5		6,135,000	6,135,000	100.00 %	5	100.00 %	100.00 %	Dimanfaatkan	Kegiatan telah dilaksanakan yakni survey jentik dan nyamuk sebagai pengendalian vektor malaria

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
43	2059.009.U03.100 Layanan Pengendalian Vektor Diare	30		12,810,000	12,700,000	99.14 %	30	100.00 %	99.57 %	Dimanfaatkan	layanan pengendalian vektor diare telah terlaksana
44	2059.009.U02.100 Layanan Survey Vektor Pes	36		74,592,000	74,402,000	99.75 %	36	100.00 %	99.87 %	Dimanfaatkan	Layanan Survey Vektor Pes telah terlaksana
45	2059.009.U01.100 Layanan Pengendalian Vektor DBD	50		42,750,000	40,445,040	94.61 %	50	100.00 %	97.30 %	Dimanfaatkan	Layanan Pengendalian Vektor DBD telah dilaksanakan

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	2058.007.U07.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	200		Waktu, Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan,	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance) atau KD terlaksana dengan baik yakni Air lines Garuda Indonesia tujuan Beijing, Terjadi penurunan KD dikarenakan permintaan KD baru berasal dari Garuda Indonesia tujuan Beijing dan penerbangan tersebut sudah ada penerbangan langsung dari Bali
2	2058.007.U02.100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	240	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique) terlaksana dengan baik
3	2063.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan layanan	Anggaran, Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana keperluan perkantoran untuk kebutuhan perkantoran sehari-hari
4	2063.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan layanan	Anggaran, Penerima Manfaat, Tidak Ada Masalah, Waktu,	Telah terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
5	2060.502.002.051 Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TB	1	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Pelaksanaan deteksi dini terduga TB telah terlaksana yakni screening dan sosialisasi TB
6	2060.500.001.051 Pelaksanaan Mobile VCT (KKP)	1	Tes	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Pelaksanaan mobile VCT terlaksana dengan baik
7	2059.009.003.060 Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Diklat Pengendalian Vektor dan BPP Di bandara/Pelabuhan Laut telah terlaksana dan ilmu diklat telah dimanfaatkan
8	2059.009.003.058 Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP telah terlaksana dengan baik
9	2059.009.003.056 Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll)	1	Jenis	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Sarana dan Prasana Pengendalian Vektor dan BPP seperti : Mesin Fog, Spaycan, Insektisida Parangkap Tikus, Entomologi Kit dll) telah dimanfaatkan sebagai pengendalian vektor
10	2059.009.003.055 Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida telah terlaksana dengan baik

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
11	2059.005.003.060 Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan bandara, termasuk Malaria Cross Border	2	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan surveilans migrasi di Pelabuhan dan Bandara Soetta telah terlaksana dengan baik
12	2058.007.003.071 Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	1	Paket	Waktu, Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan,	Pengadaan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan telah terlaksana dengan baik dan telah dimanfaatkan untuk kebutuhan di terminal dan kantor induk KKP Kelas I Soekarno-Hatta
13	2058.007.003.067 Bimtek ke wilayah kerja	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Bimtek ke wilayah kerja terlaksana dengan baik
14	2058.007.003.065 Pelayanan Kesehatan	1	Layanan	Waktu, Penerima Manfaat, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik
15	2058.007.003.064 Koordinasi Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana rapat koordinasi program PRL
16	2058.007.003.063 Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN dan Wilayah terlaksana dengan baik
17	2058.007.003.061 Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA eksport import pada tahun ini telah selesai dan terlaksana dengan baik
18	2058.007.003.060 Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	1	Layanan	Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan telah selesai dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma
19	2058.007.003.058 Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut	1	Layanan	Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Pengawasan lalu lintas orang, barang, alat angkut terlaksana dengan baik
20	2058.007.003.057 Pelatihan bagi petugas KKP	1	Layanan	Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Pelatihan bagi petugas KKP telah selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan
21	2058.007.003.056 Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel	1	Layanan	Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel dalam tahun ini telah terlaksana dengan baik

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
22	2058.007.003.054 Pelaksanaan Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Table Top Exercise/Simulasi Penanggulangan KKM telah terlaksana
23	2058.007.003.053 Review dokumen rencana kontinjensi	1	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana dengan baik kegiatan Review dokumen rencana kontinjensi yg dilaksanakan di Aula KKP yang dihadiri oleh pegawai KKP Soetta
24	2058.004.004.055 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	2	Layanan	Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	
25	2058.004.004.051 Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya di pintu masuk negara	1	Layanan	Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu, Anggaran, Tidak Ada Masalah, Penerima Manfaat,	Telah dilaksanakan pada bulan Mei 2019 yang diikuti dan dimanfaatkan oleh Petugas KKP dan Lintas Sektor
26	2063.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor	1	unit	Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu, Tidak Ada Masalah, Stakeholders Terkait (Eksternal),	Ambulans Golf Car telah tersedia tinggal diberikan ke user untuk dimanfaatkan di Terminal Bandara Soekarno-Hatta, barang belum dapat diserahkan ke user terkait perijinan ke AP2
27	2063.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	Anggaran, Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi telah terlaksana dengan baik seperti PC, laptop dan printer
28	2063.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4	Paket	Anggaran, Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran telah terlaksana seperti furniture dan kebutuhan penunjang kesehatan masyarakat
29	2063.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	laporan	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Waktu,	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran telah terlaksana dengan baik
30	2063.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	8	laporan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah terlaksana dengan baik
31	2063.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	5	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana dengan baik pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
32	2063.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian	3	layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Pengelolaan kepegawaian telah terlaksana dengan baik yakni administrasi, mutasi dan evaluasi kepegawaian

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
33	2063.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6	layanan	Anggaran, Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan,	Kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan terlaksana dengan baik
34	2058.007.U10.100 Layanan Kesehatan Rujukan	36	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah, Anggaran,	Kegiatan Layanan Kesehatan Rujukan telah terlaksana dengan baik
35	2058.007.U11.100 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	1095	Layanan	Tidak Ada Masalah,	Kegiatan layanan kekarantinaan kesehatan khusus bandar udara Soetta telah terlaksana dengan baik sebagai cegah tangkal keluar masuknya penyakit
36	2060.500.U01.100 Layanan tes HIV dan IMS di KKP	5	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan tes HIV dan IMS di KKP telah terlaksana
37	2060.502.U02.100 Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	12	Layanan	Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan deteksi dini terduga TB terlaksana dengan baik dan telah melebihi target yang ditentukan
38	2058.004.U02.100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	112		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Telah terlaksana situasi khusus natal dan tahun baru
39	2059.009.U07.100 Layanan Survey Vektor Malaria	30		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Layanan Survey Vektor Malaria telah selesai dan dimanfaatkan
40	2059.009.U06.100 Layanan survey vektor Diare	50		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan survey vektor diare seperti survey dan larvasida terlaksana dengan baik di wilayah bandara Soekarno-Hatta dan Halim Pk
41	2059.009.U05.100 Layanan survey vektor DBD	300		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan Layanan survey vektor DBD telah selesai dan dimanfaatkan
42	2059.009.U04.100 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	5		Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan survey jentik dan nyamuk telah terlaksana dengan baik
43	2059.009.U03.100 Layanan Pengendalian Vektor Diare	30		Waktu, Tidak Ada Masalah,	Kegiatan layanan pengendalian vektor diare telah dilaksanakan dengan baik
44	2059.009.U02.100 Layanan Survey Vektor Pes	36		Waktu, Tidak Ada Masalah, Lokasi,	Layanan Survey Vektor Pes telah terlaksana dengan baik
45	2059.009.U01.100 Layanan Pengendalian Vektor DBD	50		Waktu, Tidak Ada Masalah,	kegiatan Layanan Pengendalian Vektor DBD telah terlaksana dengan baik

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, scribbled 'A' shape.

dr. Anas Ma'ruf, MKM



*Kementerian PPN/
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

