

e-MONEV BAPPENAS

KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA TAHUN 2021



Kementerian Kesehatan RI
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
Email: kkp.soekarnohatta@yahoo.co.id ; www.kkpsoetta.com

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

JANUARI
2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka transparansi atas implementasi yang telah dicanangkan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta sebagai pelaksana tugas melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Bappenas tahun 2021. Evaluasi dan Monitoring Bappenas tahun 2021 ini merupakan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL.

E-Monev Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2021 mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap unit yang ada di lingkungan Kementerian Negara/ Lembaganya. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan ini mewujudkan good corporate government. Sedangkan dari fungsi pemacu peningkatan kinerja, laporan ini diharapkan menjadi alat bantu atas kinerja selama ini. Kami berharap laporan Evaluasi dan Monitoring Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2021 ini mampu memberikan peningkatan kinerja program di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini.

Semoga pada tahun mendatang kita dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar kepada negeri yang kita cintai ini.

Tangerang, Januari 2022

Kepala,



dr. Darmawali Handoko, M.Epid
NIP.196911252002121003

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Januari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	606,508,736	3.14	1	Pelaksanaan	Gaji dan tunjangan pegawai telah dibayarkan	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004 Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	95,894,000	1.14	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan operasional perkantoran seperti pembayaran daya dan jasa serta honorarium	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan sedang berlangsung untuk anggaran 2022	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	0	0.00	1	Persiapan	Kegiatan belum terencana	11.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	11.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	0	0.00	0	Perencanaan	Kegiatan belum terlaksana	10.0 %	Anggaran	Anggaran masih dalam tahap proses desk helath security
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana beberapa saja	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	0	0.00	0	Persiapan	masih dalam tahap penyusunan	25.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana masih dalam tahap penyusunan	11.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Beberapa Kegiatan telah terlaksana	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	0	0.00	0	Perencanaan	Kegiatan belum terlaksana di bulan januari	5.0 %	Anggaran	Belum terdapat anggaran pada bulan Januari
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana pada bulan Januari	11.0 %	Anggaran	Kegiatan belum dapat terlaksana dikarenakan belum adanya anggaran
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan sudah terlaksana penjagaan dipintu masuk negara	25.0 %	Anggaran	Kegiatan pengawasan dipintu masuk negara telah terlaksana meski anggarann belum tersedia
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	11.0 %	Anggaran	Kegiatan belum terlaksana
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	25.0 %	Anggaran	Anggaran pada bulan Januari belum tersedia
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	15.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia di bulan Januari
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	20.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia pada bulan Januari
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	15.0 %	Anggaran	Kegiatan belum terlaksana dikarenakan anggaran bulan Januari belum tersedia
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana, masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBK KKP Soetta belum tercapai
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Baru beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan	26.0 %	Anggaran	Anggaran pada bulan Januari belum tersedia
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yaitu pemeriksaan orang, barang dan alat angkut	26.0 %	Anggaran	Kegiatan baru terlaksana beberapa saja dikarenakan pada bulan Januari belum tersedianya anggaran
4249.QAH.022 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	0	0.00	0			0.0 %		

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Januari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	606,508,736	3.14	1	Pelaksanaan	Gaji dan tunjangan pegawai telah dibayarkan	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004 Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	95,894,000	1.14	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan operasional perkantoran seperti pembayaran daya dan jasa serta honorarium	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan sedang berlangsung untuk anggaran 2022	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	0	0.00	1	Persiapan	Kegiatan belum terencana	11.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	11.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	0	0.00	0	Perencanaan	Kegiatan belum terlaksana	10.0 %	Anggaran	Anggaran masih dalam tahap proses desk helath security
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana beberapa saja	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	0	0.00	0	Persiapan	masih dalam tahap penyusunan	25.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana masih dalam tahap penyusunan	11.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Beberapa Kegiatan telah terlaksana	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	0	0.00	0	Perencanaan	Kegiatan belum terlaksana di bulan januari	5.0 %	Anggaran	Belum terdapat anggaran pada bulan Januari
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana pada bulan Januari	11.0 %	Anggaran	Kegiatan belum dapat terlaksana dikarenakan belum adanya anggaran
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan sudah terlaksana penjagaan dipintu masuk negara	25.0 %	Anggaran	Kegiatan pengawasan dipintu masuk negara telah terlaksana meski anggarann belum tersedia
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	11.0 %	Anggaran	Kegiatan belum terlaksana
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	25.0 %	Anggaran	Anggaran pada bulan Januari belum tersedia
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	15.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia di bulan Januari
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	20.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia pada bulan Januari
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	15.0 %	Anggaran	Kegiatan belum terlaksana dikarenakan anggaran bulan Januari belum tersedia
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana, masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBK KKP Soetta belum tercapai
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Baru beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan	26.0 %	Anggaran	Anggaran pada bulan Januari belum tersedia
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yaitu pemeriksaan orang, barang dan alat angkut	26.0 %	Anggaran	Kegiatan baru terlaksana beberapa saja dikarenakan pada bulan Januari belum tersedianya anggaran
4249.QAH.022 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	0	0.00	0			0.0 %		

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

FEBRUARI
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Februari (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN								
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN		
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan	
4815.EAA.001													
Gaji dan tunjangan Satker													
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	1,934,478,986	10.00	2	Pelaksanaan	Telah terbayarkan gaji dan tunjangan bulan Februari	27.0 %	Tidak Ada Masalah		
4815.EAA.004													
Operasional dan pemeliharaan													
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	415,165,956	4.93	2	Pelaksanaan	Sudah terlaksana kegiatan perkantoran untuk kebutuhan sehari hari perkantoran antara lain belanja daya dan jasa	27.0 %	Tidak Ada Masalah		
4815.EAB.001													
Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen													
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan sedang berlangsung	26.0 %	Tidak Ada Masalah		
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	3,900,000	3.39	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni koordinasi antar bidang dan bagian	30.0 %	Tidak Ada Masalah		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana	28.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	10,155,000	1.99	20	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana untuk urusan kepegawaian	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	15.0 %	Anggaran	Anggaran masih dalam tahap proses desk dengan DJA yakni anggaran helath security
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan terlaksana dengan baik	28.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Baru beberapa kegiatan telah terlaksana	28.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Masih dalam tahap revisi	28.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	Laporan belum dicetak karena masih dalam proses revisi dikarenakan tenaga laporan bidang-bidang masih fokus dalam pengawasan Covid-19 di Terminal
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	10,520,500	4.35	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni laporan LAKIP dan Profil	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Beberapa kegiatan telah terlaksana	27.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	Beberapa Kegiatan belum terlaksana dikarenakan pegawai KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	2,130,000	1.24	0	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	26.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni kegiatan vaksinasi, verifikasi terhadap klinik dan rumah sakit serta pelayanan rujukan kegawatdaruratan	28.0 %	Anggaran	Kegiatan telah terlaksana yakni kegiatan vaksinasi, verifikasi terhadap klinik dan rumah sakit serta pelayanan rujukan kegawatdaruratan, walau belum terapat anggaran
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	27.0 %	Anggaran	Kegiatan pengawasan di pintu masuk negara telah terlaksana meski anggaran belum tersedia
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	0	0.00	3	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski belum tersedianya anggaran	26.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia dikarenakan PNBK KKP Soetta belum mencapai target

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja	26.0 %	Anggaran	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja dikarenakan anggaran belum tersedia selain itu pegawai KKP Soetta pun hampir seluruhnya terlibat dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid di instansi lain
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana namun baru beberapa lokasi saja	26.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia pada bulan Februari serta SDM KKP Soetta hampir seluruhnya dilibatkan dalam pengawasan Covid-19 dan pelayanan vaksinasi Covid di instansi lain setiap harinya
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana di beberapa lokasi saja	26.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia pada bulan Februari serta seluruh SDM KKP Soetta dilibatkan dalam pengawasan Covid dan pelayanan vaksinasi Covid-19 di instansi lain setiap harinya
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan dalam tahap persiapan	25.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia sampai bulan Februari
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	0	Persiapan	Masih dalam tahap persiapan	25.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBP KKP Soetta belum tercapai
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Beberapa kegiatan telah dilaksanakan	27.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yaitu pemeriksaan orang, barang dan alat angkut	26.0 %	Anggaran	Kegiatan baru terlaksana beberapa saja dikarenakan pada bulan januari belum tersedianya anggaran
4249.QAH.022 Layanan Kekearantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekearantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekearantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	0	0.00	0	Perencanaan	Kegiatan baru direncanakan	10.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	0	0.00	0			0.0 %		

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

MARET
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Maret (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001												
Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	3,320,420,615	17.17	3	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai bulan Maret	30.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004												
Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	1,152,722,526	13.70	3	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan sehari-hari perkantoran seperti pembayaran daya dan jasa serta honorarium	28.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001												
Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan penyusunan RKAKL telah dilaksanakan	30.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	3,900,000	3.39	1	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana pada bulan maret	40.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	Pegawai KKP Soetta sedang fokus dalam program vaksinasi Covid-19 dan pengawasan Covid-19
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	6,090,000	16.38	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni evaluasi pengadaan	30.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	23,890,000	4.68	35	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik yakni urusan kepegawaian	30.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	25.0 %	Anggaran	Anggaran masih dalam tahap proses desk health security dengan DJA
4815.EAI.551 Layanan humas dan protokoler												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	9,529,400	8.17	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	30.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Baru beberapa kegiatan yang terlaksana	30.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	2,000,000	0.12	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana, laporan profil telah tersusun	30.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	25,792,500	10.66	3	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni penyusunan laporan tahunan	30.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Beberapa kegiatan telah terlaksana	28.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Beberapa Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena pegawai KKP Soetta sedang sibuk dalam pengawasan Covid-19
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	10,070,000	5.87	1	Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan keuangan telah terlaksana dengan baik	30.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	5	Pelaksanaan	Kegiatan vaksinasi , pelayanan rujukan telah berjalan	30.0 %	Anggaran	Kegiatan telah berjalan meski anggaran belum tersedia
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan pengawasan di pintu masuk negara telah terlaksana	35.0 %	Anggaran	Kegiatan pengawasan di setiap pintu masuk negara , tiap poliklinik yang berada di bandara soetta dan Halim PK telah terlaksana, meski anggaran belum tersedia dikarenakan PNBP KKP Soetta belum tercapai
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	0	0.00	8	Pelaksanaan	Kegiatan kegawatdaruratan dan rujukan telah terlaksana dengan baik	27.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia karena pendapatan PNBP KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokasi saja	28.0 %	Anggaran	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokasi saja dikarenkan Anggaran belum tersedia karena pendapatan PNBP KKP Soetta belum mencapai target serta SDM KKP Soetta hampir seluruhnya terjun dalam pengawasan Covid-19 dan vaksinasi Covid
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru di beberapa lokasi saja	28.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBPK Soetta belum mencapai target untuk digunakan dan SDM KKP Soetta hampir seluruhnya terlibat dalam pengawasan Covid dan pelayanan vaksinasi Covid di instansi lain setiap harinya
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru beberapa lokasi saja	30.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBPK Soetta belum tercapai sehingga anggaran belum tersedia serta hampir seluruh SDM terlibat dalam pengawasan Covid dan pelayanan vaksinasi Covid di instansi lain setiap harinya
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	3	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru di beberapa lokasi saja yang ditargetkan	28.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBPK Soetta belum tercapai dan seluruh SDM dilibatkan dalam pengawasan Covid dan pelayanan vaksinasi Covid-19 di instansi lain setiap harinya
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski belum semua lokasi terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan	30.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBPK Soetta belum tercapai
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Beberapa kegiatan telah dilaksanakan	30.0 %	Anggaran	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBK KKP Soetta belum tercapai dan SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan pemeriksaan orang, barang dan alat angkut telah terlaksana karna tupoksi KKP adalah karantina kesehatan terhadap orang, barang dan alat angkut	30.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBK KKP Soetta belum tercapai dan fokus pegawai masih alam pengawasan Covid-19 dan vaksinasi Covid-19
4249.QAH.022 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	0	0.00	0			0.0 %		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	0	0.00	0	Persiapan	Masih dalam persiapan	11.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran	Anggaran masih dalam tahap revisi
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	0	0.00	0			0.0 %		

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

APRIL
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : April (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001												
Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	4,740,214,497	24.51	4	Pelaksanaan	Gaji dan tunjangan pegawai telah dibayarkan	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004												
Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	2,042,118,827	24.27	4	Pelaksanaan	Telah dibayarkan honorarium, belanja daya dan jasa seperti pembayaran listrik dan air, dll serta keperluan perkantoran sehari-hari	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001												
Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	3,900,000	3.39	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan	42.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	6,090,000	16.38	1	Pelaksanaan	Pelayanan umum dan perlengkapan telah terlaksana	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	30,580,000	5.99	50	Pelaksanaan	Layanan SDM telah terlaksana dengan baik	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan belum terlaksana	25.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran masih dalam tahap proses desk health security dengan DJA
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	9,529,400	8.17	1	Pelaksanaan	Beberapa kegiatan telah dilaksanakan	32.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	32.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,594,700,000	98.32	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni penyusunan laporan profil dan pembiayaan tenaga relawan	99.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	39,525,736	16.33	4	Pelaksanaan	Telah terlaksana laporan e monev DJA	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	30.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	13,680,000	7.97	1	Pelaksanaan	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P telah terlaksana dengan baik	35.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	15	Pelaksanaan	Kegiatan vaksinasi , pelayanan rujukan telah berjalan	30.0 %	Anggaran	Kegiatan telah berjalan meski anggaran belum tersedia
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	456,452,900	61.52	85	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pengawasan di pintu masuk negara yakni poliklinik kesehatan di setiap terminal bandara Soetta dan Halim Pk	40.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	10,000,000	44.09	18	Pelaksanaan	Telah terlaksana pelayanan kegawatdaruratan	35.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa titik	30.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokasi dikarenakan belum tersedianya anggaran yang disebabkan dana bersumber dari PNBP dan pendapatan PNBP KKP Soetta belum mencapai target, alasan lain SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 dan giat vaksinasi Covid-19
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	3	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja	30.0 %	Anggaran,Waktu	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi dikarenakan belum tersedianya anggaran yang disebabkan dana bersumber dari PNBPN dan pendapatan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target, alasan lain SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 dan giat vaksinasi Covid-19
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	4	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokasi saja	32.0 %	Anggaran,Waktu	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokasi dikarenakan belum tersedianya anggaran yang disebabkan dana bersumber dari PNBP dan pendapatan PNBP KKP Soetta belum mencapai target, alasan lain SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 dan giat vaksinasi Covid-19
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	8	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru dibeberapa titik	30.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBK KKP Soetta belum mencapai target dan SDm KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 serta giat vaksinasi Covid-19
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	4	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru dibeberapa titik	32.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBK KKP Soetta belum mencapai target dan SDm KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 serta giat vaksinasi Covid-19

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.016												
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Beberapa kegiatan telah dilaksanakan	30.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBPKP Soetta belum tercapai dan SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19
4249.QAH.017												
layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	30.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBPKP Soetta belum mencapai target dan SDm KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 serta giat vaksinasi Covid-19

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.022 Layanan Kekeantaraan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekeantaraan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekeantaraan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan masih dalam persiapan	25.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran	Anggaran masih dalam tahap revisi
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	0	0.00	0			0.0 %		

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

MEI
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Mei (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001												
Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	6,802,317,164	35.17	5	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai	45.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004												
Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	2,607,008,434	30.99	5	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana untuk operasional perkantoran, kebutuhan sehari-hari perkantoran dan biaya beban listrik, air, telpon dan internet	45.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001												
Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan Desk telah terlaksana secara daring	40.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran	Anggaran belum terserap dikarenakan desk RKAKL dilakukan secara daring
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	3,900,000	3.39	1	Pelaksanaan	Koordinasi dilaksanakan secara daring	45.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan belum dilaksanakan terkait kondisi pandemi, koordinasi dilaksanakan secara daring
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	6,090,000	16.38	1	Pelaksanaan	Pelayanan umum dan perlengkapan telah terlaksana	35.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	30,830,000	6.04	52	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengelolaan administrasi kepegawaian	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	42,000,000	9.07	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana 1 paket pengadaan yakni rompi untuk tenaga bantuan	35.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	9,529,400	8.17	1	Pelaksanaan	Beberapa kegiatan telah dilaksanakan	32.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal belum terlaksana pada bulan Mei	32.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana dikarenakan SDM yang sedang fokus dalam pengawasan Covid
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,594,700,000	98.32	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni penyusunan profil dan pembayaran tenaga bantuan	99.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	41,085,736	16.98	5	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni penyusunan laporan Monev	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	30.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	15,690,000	9.15	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	38.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	40	Pelaksanaan	Kegiatan vaksinasi , pelayanan rujukan telah berjalan	30.0 %	Anggaran	Kegiatan telah berjalan meski anggaran belum tersedia
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	559,802,900	75.45	170	Pelaksanaan	Kegiatan kekarantinaan kesehatan telah terlaksana disetiap terminal poliklinik kesehatan di Bandara Soetta dan Halim Pk dalam pengawasan cegah tangkal penyakit dipintu masuk negara	50.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Masih terkendala dalam hal anggaran dikarenakan anggaran PNBPKKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	10,000,000	44.09	23	Pelaksanaan	Beberapa Kegiatan telah terlaksana	40.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Kegiatan telah terlaksana meskipun terdapat kendala anggaran yang belum tersedia dikarenakan anggaran PNBPKKP Soetta belum memenuhi target sehingga anggaran tersebut belum dapat digunakan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	0	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa titik	30.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokasi dikarenakan belum tersedianya anggaran yang disebabkan dana bersumber dari PNBP dan pendapatan PNBP KKP Soetta belum mencapai target, alasan lain SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 dan giat vaksinasi Covid-19
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	4	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi	30.0 %	Anggaran,Waktu	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja dikarenakan anggaran yg bersumber PNBPN yang belum dapat digunakan karena anggaran tersebut belum mencapai target selain hal tersebut beberapa kendala di SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	5	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja	32.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja dikarenakan anggaran yang belum tersedia dan SDM yang sedang fokus dalam pengawasan Covid-19

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	11	Pelaksanaan	Kegiatan pelaksanaan survei DBD telah terlaksana	32.0 %	Anggaran,Waktu	Kegiatan pelaksanaan survei DBD telah terlaksana namun baru beberapa lokasi saja dikarenakan belum adanya anggran karena pendapatan PNBK KKP Soetta belum mencapai target sehingga belum dapat digunakan
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	6	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru dibeberapa titik	32.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBPKP Soetta belum mencapai target dan SDm KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 serta giat vaksinasi Covid-19
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Beberapa kegiatan telah dilaksanakan	30.0 %	Anggaran,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBPKP Soetta belum tercapai dan SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	30.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBK KKP Soetta belum mencapai target dan SDm KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 serta giat vaksinasi Covid-19
4249.QAH.022 Layanan Kekeparantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekeparantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekeparantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	106,535,000	21.07	0	Pelaksanaan	Masih dalam proses pengadaan, karena masih dalam tahap revisi akun	26.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran	
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	0	0.00	0			0.0 %		
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	0	0.00	0			0.0 %		

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

JUNI
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Juni (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001												
Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	8,841,091,791	45.71	6	Pelaksanaan	Sudah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai KKP Soetta	55.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004												
Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	3,127,395,987	37.17	6	Pelaksanaan	Telah terlaksana pembayaran kebutuhan sehari-hari perkantoran seperti belanja daya dan jasa tagihan listrik, air, internet dan pemeliharaan gedung serta kendaraan	55.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001												
Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah berjalan dan terlaksana yakni penyusunan RKAKL baik tahun berjalan 2021 (revisi) dan penganggaran RKAKL tahun 2022	55.0 %	Tidak Ada Masalah, Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	Pelaksanaan Desk dilaksanakan secara daring selama pandemi sehingga anggaran belum terserap
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	3,900,000	3.39	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	55.0 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Desain Perencanaan / Konsep	Selama pandemi Covid koordinasi perencanaan dilakukan secara daring
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	6,090,000	16.38	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah berjalan	40.0 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan dilaksanakan secara daring selama masa pandemi
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	30,830,000	6.04	52	Pelaksanaan	Telah terlaksana pelayanan kepegawaian	45.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	42,000,000	9.07	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana paket pengadaan rompitenaga bantuan , tinggal mobil ambulans dalam proses pengadaan e catalog	45.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Masih dalam proses pengadaan mobil ambulans melalui e-catalog
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	9,529,400	8.17	1	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana pada bulan ini	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan pada bulan ini belum dilaksanakan	35.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Keterbatasan SDM karena sedang fokus dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,594,700,000	98.32	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	41,085,736	16.98	5	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	50.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	7,373,000	17.03	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana terkait SPIP yang mendukung zona integritas	40.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	15,690,000	9.15	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	45.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	45	Pelaksanaan	Kegiatan vaksinasi , pelayanan rujukan telah berjalan	30.0 %	Anggaran	Kegiatan telah berjalan meski anggaran belum tersedia

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	627,302,900	84.55	220	Pelaksanaan	Kegiatan untuk pembelian konsumsi penjagaan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara	55.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	10,000,000	44.09	28	Pelaksanaan	Kegiatan rujukan telah dilaksanakan	40.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Kegiatan ini tetap berjalan meski anggaran belum terserap dikarenakan belum tercapainya target penerimaan PNBP
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa titik	30.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi dikarenakan belum tersedianya anggaran yang disebabkan dana bersumber dari PNBP dan pendapatan PNBP KKP Soetta belum mencapai target, alasan lain SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 dan giat vaksinasi Covid-19
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	5	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi	30.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja dikarenakan anggaran yg bersumber PNBPNBP yang belum dapat digunakan karena anggaran tersebut belum mencapai target selain hal tersebut beberapa kendala di SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	6	Pelaksanaan	Baru beberapa lokasi saja yang dapat dilaksanakan	35.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan baru beberapa lokasi saja karna keterbatasan SDM dan anggaran
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	13	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja	35.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran. SDM karena sedang fokusnya KKP Soetta dalam pengawasan dan vaksinasi Covid untuk masyarakat sedangkan anggaran karena tidak tercapainya penerimaan PNBK KKP Soetta saat pandemi karna tutupnya Arab Saudi dalam pelayanan Haji dan Umroh untuk masyarakat Indonesia sehingga penerimaan PNBK yg berasal dari vaksinasi meningitis tidak tercapai

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN								
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN		
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan	
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare													
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	8	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana meski baru dibebepara titik	32.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran belum tersedia dikarenakan pendapatan PNBK KKP Soetta belum mencapai target dan SDm KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 serta giat vaksinasi Covid-19	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan													
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	35.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Keterbatasan SDM dan anggaran	
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut													
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	35.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Terdapat keterbatasan SDm dan anggaran	
4249.QAH.022 Layanan Kekearantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	0	0.00	0	Persiapan	Anggaran dipa baru keluar akhir Juni	11.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	106,535,000	21.07	0	Pelaksanaan	Revisi terbaru baru keluar, masih dalam tahap pengadaan	30.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	Masih beberapa dalam tahap pengadaan
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	0	0.00	0	Persiapan	Anggaran dipa baru keluar akhir Juni	11.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	0	0.00	0	Persiapan	Anggaran dipa baru keluar akhir Juni	11.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	0	0.00	0	Persiapan	Anggaran dipa baru keluar pada akhir Juni	11.0 %	Tidak Ada Masalah	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

JULI
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Juli (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	10,308,485,711	53.30	7	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai KKP Soetta	65.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004 Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	3,942,986,886	46.86	7	Pelaksanaan	Layanan perkantoran telah terlaksana seperti pembayaran daya dan jasa serta kebutuhan sehari-hari perkantoran	65.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	3,120,000	100.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	60.0 %	Tidak Ada Masalah, Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	4,605,000	4.01	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	60.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep	
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	6,090,000	16.38	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan dengan baik	45.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	388,090,000	76.04	112	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik. Untuk pembayaran tenaga bantuan Covid	60.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	62,884,996	13.59	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana 1 paket, masih terdapat 1 paket yang masih dalam tahap pengadaan	60.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	9,529,400	8.17	1	Pelaksanaan	Pada bulan ini kegiatan belum terlaksana	35.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan pada bulan ini belum dilaksanakan	35.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Keterbatasan SDM karena sedang fokus dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,594,700,000	98.32	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	62,701,736	25.91	6	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	60.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	9,363,000	21.62	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan reformasi birokrasi di aula KKP Soetta	50.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	16,940,000	9.87	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	55.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	50	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	34.0 %	Anggaran	Kegiatan telah terlaksana walaupun anggaran belum terserap dikarenakan pendapatan PNBPKP Soetta tidak mencapai target sehingga anggaran yg bersumber dari PNBPKP tidak dapat digunakan
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	627,302,900	84.55	220	Pelaksanaan	Kegiatan untuk pembelian konsumsi penjagaan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara	55.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	10,000,000	44.09	33	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	45.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.007												
Layanan pengendalian vektor DBD												
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	2	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja	35.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Kegiatan baru terlaksana di beberapa lokasi saja dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran. Keterbatasan SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid sedangkan anggaran dikarenakan kegiatan ini bersumber pada PNBP dan target penerimaan PNBP KKP Soetta tidak mencapai target.
4249.QAH.008												
layanan survei vektor pes												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	6	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana namun baru dikerjakan beberapa lokasi saja	35.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Masih terdapat masalah yakni keterbatasan SDM dan anggaran. Keterbatasan SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid sedangkan anggaran kegiatan ini bersumber pada PNBP, anggaran PNBP KKP Soetta belum mencapai target dikarenakan efek pandemi, penerimaan KKP Soetta terbesar berasal dari ICV meningitis karena pandemi tidak diadakan umroh dan haji sehingga penerimaan PNBP KKP Soetta tidak mencapai target.
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	7	Pelaksanaan	Telah terlaksana namun hanya di beberapa lokasi saja	35.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Masih terdapat masalah yakni keterbatasan SDM dan anggaran. Keterbatasan SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid sedangkan anggaran kegiatan ini bersumber pada PNBP, anggaran PNBP KKP Soetta belum mencapai target dikarenakan efek pandemi, penerimaan KKP Soetta terbesar berasal dari ICV meningitis karena pandemi tidak diadakan umroh dan haji sehingga penerimaan PNBP KKP Soetta tidak mencapai target.
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	14	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan di beberapa lokasi	35.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Masih terdapat masalah yakni keterbatasan SDM dan anggaran. Keterbatasan SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid sedangkan anggaran kegiatan ini bersumber pada PNB, anggaran PNB KKP Soetta belum mencapai target dikarenakan efek pandemi, penerimaan KKP Soetta terbesar berasal dari ICV meningitis karena pandemi tidak diadakan umroh dan haji sehingga penerimaan PNB KKP Soetta tidak mencapai target.
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	10	Pelaksanaan	Kegiatan baru terlaksana dibeberapa lokasi saja	35.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Masih terdapat masalah yakni keterbatasan SDM dan anggaran. Keterbatasan SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid sedangkan anggaran kegiatan ini bersumber pada PNBP, anggaran PNBP KKP Soetta belum mencapai target dikarenakan efek pandemi, penerimaan KKP Soetta terbesar berasal dari ICV meningitis karena pandemi tidak diadakan umroh dan haji sehingga penerimaan PNBP KKP Soetta tidak mencapai target.
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	40.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Keterbatasan anggaran dan SDM
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik walau masih terdapat masalah di lapangan	40.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Masih terdapat masalah keterbatasan SDM dan Anggaran
4249.QAH.022 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	15.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	156,035,000	30.87	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana 1 paket pengadaan berupa peralatan dan mesin sarana prasarana sanitasi dan dampak risiko lingkungan	45.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan maih dalam tahap persiapan	11.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	0	0.00	0	Persiapan	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	11.0 %	Tidak Ada Masalah,Waktu	Kegiatan masih dalam tahap persiapan
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	1,868,850,000	30.30	2,425	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni kegiatan pengawasan kekarantinaaan di pintu masuk negara. Untuk pembayaran tenaga relawan dan KKP Soetta yg sempat terpending selama3-4 bulan.	35.0 %	Tidak Ada Masalah	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

AGUSTUS
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Agustus (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001												
Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	11,765,877,799	60.83	8	Pelaksanaan	Telah terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	70.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004												
Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	4,392,514,530	52.21	8	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan operasional perkantoran dan kebutuhan sehari-hari perkantoran	70.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001												
Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	3,120,000	100.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	60.0 %	Tidak Ada Masalah, Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	4,605,000	4.01	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	60.0 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Desain Perencanaan / Konsep	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	6,090,000	16.38	1	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana pada bulan ini	50.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	390,150,000	76.44	120	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	75.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	62,884,996	13.59	1	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, masih tinggal ambulance dalam proses lelang	60.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	9,529,400	8.17	1	Pelaksanaan	Kegiatan layanan kehumasan telah terlaksana dengan baik	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Pada bulan ini belum terlaksana Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	35.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,619,900,000	99.87	2	Selesai	Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit telah selesai	100 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	65,981,736	27.26	7	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	70.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	9,363,000	21.62	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	55.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	22,160,000	12.92	2	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	65.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	0	0.00	55	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana yakni verifikasi ICV RS/Klinik dan pelayanan kesehatan	36.0 %	Anggaran	Anggaran bersumber pada PNBPN dan penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target sehingga anggaran tidak/belum dapat digunakan untuk kegiatan
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	686,297,900	92.50	270	Pelaksanaan	Kegiatan kekarantinaan telah dilaksanakan disetiap pintu masuk negara yakni disetiap pelayanan kesehatan di masing-masing terminal bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma	65.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	10,000,000	44.09	36	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	50.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Anggaran bersumber pada PNBPN dan penerimaan PNBPN KKP Soetta belum mencapai target sehingga anggaran tidak dapat digunakan
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	3	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana walau hanya baru beberapa lokasi saja	40.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Anggaran bersumber dari PNBPNBP dan target penerimaan PNBPNBP KKP Soetta belum mencapai target sehingga anggaran kegiatan tidak dapat digunakan
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	0	0.00	6	Pelaksanaan	Kegiatan Telah terlaksana hanya dibeberapa lokasi saja karna keterbatasan anggaran dan SDM	40.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Terdapat masalah pada keterbatasan anggaran dan SDM. Anggaran kegiatan bersumber dari PNPB dan target penerimaan PNPB KKP Soetta belum mencapai target sehingga kegiatan tidak dapat dibayarkan. Keterbatasan SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19.
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	8	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana namun hanya beberapa lokasi saja dikarenakan ada masalah anggaran dan SDM	40.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Terdapat masalah pada keterbatasan anggaran dan SDM. Anggaran kegiatan bersumber dari PNPB dan target penerimaan PNPB KKP Soetta belum mencapai target sehingga kegiatan tidak dapat dibayarkan. Keterbatasan SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19.
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	17	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dibeberapa lokasi saja	40.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Terdapat masalah pada keterbatasan anggaran dan SDM. Anggaran kegiatan bersumber dari PNPB dan target penerimaan PNPB KKP Soetta belum mencapai target sehingga kegiatan tidak dapat dibayarkan. Keterbatasan SDM karena SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19.
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	0	0.00	12	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan namun hanya beberapa lokasi saja dikarenakan terdapat beberapa masalah	40.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Anggaran bersumber dari PNBP dan penerimaan PNBP KKP tidak mencapai target selain hal tersebut adanya keterbatasan SDM, SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan dan vaksinasi Covid-19
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik meski terdapat beberapa masalah	45.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Terdapat masalah pada anggaran yg bersumber PNBPN yang tidak dapat digunakan dikarenakan penerimaan PNBPN KKP Soetta tidak mencapai target dan masalah SDM dimana SDM KKP Soetta hampir semuanya dikerahkan dalam kegiatan pengawasan pengendalian Covid-19 dan vaksinasi Covid-19
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	45.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Anggaran kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut bersumber dari PNBP sehingga anggaran tersebut belum dapat digunakan dikarenakan penerimaan PNBP KKP Soetta belum mencapai target
4249.QAH.022 Layanan Kekearantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	18,600,000	11.24	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN) yakni kegiatan surveilans epidemiolog	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	173,085,000	34.24	2	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengadaan pembelian alat sarana sanitasi dan dampak risiko lingkungan	45.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	274,450,000	20.11	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana Kegiatan Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	77,357,000	45.66	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	26.0 %	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	2,430,600,000	39.41	3,200,000	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan kekarantinaan dalam rangka pengendalian Covid di pintu masuk	45.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	Terlaksana dengan baik

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

SEPTEMBER
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : September (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	13,187,210,603	68.18	9	Pelaksanaan	Telah Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KKP Kelas I Soekarno-Hatta	80.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004 Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	5,239,176,414	62.27	9	Pelaksanaan	Telah terlaksana operasional perkantoran seperti, pembayaran gaji honorer, honor, belanja daya jasa listrik, air, telpon, internet dan kebutuhan sehari-hari perkantoran	80.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	3,120,000	100.00	1	Pelaksanaan	Penyusunan RKAKL dilaksanakan secara daring	60.0 %	Tidak Ada Masalah, Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	6,485,000	5.64	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana koordinasi perencanaan	60.0 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Desain Perencanaan / Konsep	
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	7,650,000	20.57	1	Pelaksanaan	Layanan umum belum terlaksana pada bulan September	55.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	SDM sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 dan vaksinasi Covid-19
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	393,270,000	77.06	130	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan administrasi kepegawaian seperti layanan mutasi kepegawaian	80.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	62,884,996	13.59	1	Pelaksanaan	Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit telah terlaksana 1 paket, 1 pakatnya masih dalam proses pengadaan	70.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Masih terdapat 1 paket ambulans dalam pengadaan
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	21,018,900	18.01	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pelayanan humas dan protokoler	45.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan belum terlaksana	40.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	SDM sedang fokus dalam pengawasan Covid sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Sudah dibahas dalam rakorbid, rapat akan dilaksanakan guna zona integritas
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,619,900,000	99.87	2	Selesai	Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit telah terlaksana	100 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	97,901,088	40.45	8	Pelaksanaan	Kegiatan pemantauan dan pelaporan telah terlaksana	75.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	9,363,000	21.62	1	Pelaksanaan	Kegiatan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah dilaksanakan, sudah mengumpulkan pokja untuk rencana kerja	60.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	29,515,000	17.20	2	Pelaksanaan	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P telah terlaksana dengan baik, yakni koordinasi pengelolaan PNB	75.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	20,000,000	30.79	115	Pelaksanaan	Telah terlaksana Kegiatan verifikasi terhadap RS dan klinik yg mengajukan permohonan ICV	55.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												
15	4249.QAH.005.051 Layanan Karantina Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	686,297,900	92.50	270	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional	70.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Sebagian anggran bersumber dari PNB, dan PNB KKP Soetta belum mencapai target penerimaan sehingga belum dapat dicairkan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	20,000,000	88.18	56	Pelaksanaan	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan telah terlaksana dengan baik	69.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	Kegiatan bersumber dari PNBK sehingga terdapat anggaran yg belum atau tidak dapat dicairkan dikarenakan penerimaan PNBK KKP Soetta tidak mencapai target penerimaan
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	3	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan pengendalian vektor DBD meski hanya dapat dilaksanakan beberapa lokasi saja	50.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	Kegiatan hanya dapat dilakukan di beberapa lokasi saja dikarenakan anggaran bersumber pada PNBK dan penerimaan PNBK KKP Soetta tidak mencapai target sehingga anggaran tersebut tidak dapat digunakan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	16,200,000	73.17	7	Pelaksanaan	Kegiatan layanan survei vektor pes telah terlaksana meski hanya dilaksanakan beberapa lokasi saja	55.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Aparatur Pemerintahan (Internal)	Kegiatan hanya dilaksanakan di beberapa lokasi saja dikarenakan SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan Covid-19 dan vaksinasi Covid-19
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	0	0.00	10	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengendalian vektor diare meski hanya dibeberapa lokasi saja	50.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Aparatur Pemerintahan (Internal)	Kegiatan telah dilaksanakan meski dibeberapa lokasi saja dikarenakan adanya masalah anggaran dan SDM. Anggaran bersumber dari PNBP, penerimaan PNBP KKP Soetta tidak mencapai target penerimaan sehingga anggaran tidak dapat digunakan. Untuk masalah SDM KKP SOetta sedang sibuk dalam pengawasan Covid dan vaksinasi Covid-19
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	0	0.00	22	Pelaksanaan	Pelaksanaan survei vektor DBD telah dilaksanakan	50.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan	Terdapat beberapa masalah yakni anggaran dan SDM. Anggaran bersumber dari PNBP sementara penerimaan PNBP KKP Soetta tidak mencapai target penerimaan sehingga anggaran tidak dapat digunakan. Untuk masalah SDM, SDM KKP Soetta sedang fokus dalam pengawasan dan vaksinasi Covid-19.
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	1,200,000	11.76	20	Pelaksanaan	Kegiatan Layanan Survei Vektor Diare telah dilaksanakan dengan baik	50.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	5,250,000	13.52	1	Pelaksanaan	Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan telah terlaksana dengan baik	50.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	46,020,000	32.64	1	Pelaksanaan	Kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut telah terlaksana dengan baik	50.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.022 Layanan Kekearifanaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekearifnaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	28,920,000	17.47	2	Pelaksanaan	Pelaksanaan kekearifnaan kesehatan di bandara (PEN) telah terlaksana dengan baik yakni kegiatan surveilans	44.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekearifnaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	414,865,000	82.07	3	Pelaksanaan	pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN) telah terlaksana dengan baik	74.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	400,504,000	29.34	2	Pelaksanaan	Telah terlaksana dengan baik Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	77,357,000	45.66	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengendalian faktor risiko lingkungan	48.0 %	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	2,985,600,000	48.40	4,800,000	Pelaksanaan	Kegiatan Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN) telah dilaksanakan yakni kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan dalam rangka Covid-19	55.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

OKTOBER
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Oktober (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	14,652,415,864	75.75	10	Pelaksanaan	Telah terlaksana Gaji dan Tunjangan	90.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004 Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	5,874,546,369	69.82	10	Pelaksanaan	Telah terlaksana kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	3,120,000	100.00	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana Penyusunan Renja KL	70.0 %	Tidak Ada Masalah, Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	6,485,000	5.64	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana Koordinasi Perencanaan Program	80.0 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Desain Perencanaan / Konsep	
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	22,750,000	61.19	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana pelayanan umum dan perlengkapan	74.0 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	466,883,000	91.48	150	Pelaksanaan	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian telah terlaksana	90.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	62,884,996	13.59	1	Pelaksanaan	Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit telah terlaksana 1 paket, 1 paketnya masih dalam proses pengadaan	70.0 %	Anggaran, Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah	Masih terdapat 1 paket ambulans dalam pengadaan
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	21,018,900	18.01	1	Pelaksanaan	Pelayanan humas dan protokoler telah terlaksana dengan baik	64.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	0	0.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan akan terlaksana November	60.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,619,900,000	99.87	2	Selesai	Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit telah terlaksana	100 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	189,119,908	78.14	9	Pelaksanaan	Kegiatan Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program telah terlaksana	90.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	10,859,000	25.08	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	80.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	47,565,000	27.73	2	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	80.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	33,948,000	52.26	115	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	69.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	686,297,900	92.50	270	Pelaksanaan	Telah terlaksana Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta yakni pengawasan kekarantinaan di setiap pintu masuk ,terminal di bandara Soetta dan Halim. Terutama dalam pengawasan Covid-19	85.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	22,680,000	100.00	72	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pelayanan kegawatdaruratan	88.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	3	Pelaksanaan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	69.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	16,740,000	75.61	7	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksanakan	74.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Aparatur Pemerintahan (Internal),Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	5,000,000	76.98	15	Pelaksanaan	Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik	69.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Aparatur Pemerintahan (Internal)	Kegiatan ini masih dalam proses revisi PNBPN, dikarenakan anggaran PNBPN tidak mencapai target
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	8,700,000	85.29	30	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pelaksanaan survei vektor DBD	70.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	8,700,000	85.29	30	Pelaksanaan	Telah terlaksana survei vektor diare	90.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	21,522,000	55.44	1	Pelaksanaan	Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan telah terlaksana	70.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	91,380,000	64.81	1	Pelaksanaan	Kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut telah terlaksana dengan baik	70.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.022 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	50,086,120	30.26	4	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	63.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	451,861,900	89.39	4	Pelaksanaan	Telah terlaksana pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	93.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.023												
Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	837,204,000	61.33	3	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	65.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.024												
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	126,307,000	74.55	1	Pelaksanaan	Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN) telah terlaksana	80.0 %	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAA.014												
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	3,730,875,000	60.49	7,000,000	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan yakni pengawasan dipintu masuk negara oleh tim pegawai KKP SOetta dan Tenaga Bantuan serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19	74.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

NOVEMBER
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : November (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	16,079,501,309	83.13	11	Pelaksanaan	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai KKP SOetta	95.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004 Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	7,348,281,515	87.34	11	Pelaksanaan	Kegiatan layanan perkantoran dan kebutuhan sehari hari perkantoran telah terlaksana dengan baik	99.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	3,120,000	100.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan penyusunan renja telah dilaksanakan	99.0 %	Tidak Ada Masalah, Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	93,011,100	80.90	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep	
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	25,410,000	68.34	1	Pelaksanaan	Kegiatan pelayanan umum dan perlengkapan telah dilaksanakan dengan baik	90.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	473,903,000	92.85	152	Pelaksanaan	Kegiatan SDM telah terlaksana	95.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	62,884,996	13.59	1	Pelaksanaan	Telah terlaksana paket pengadaan namun ada 1 paket dalam proses pengadaan	70.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	Mobil ambulans dalam proses pengadaan
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	94,478,269	80.97	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	90.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	4,380,000	100.00	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	99.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,619,900,000	99.87	2	Selesai	Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit telah terlaksana	100 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	194,616,908	80.41	9	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	31,013,000	71.62	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	90.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	71,824,000	41.87	2	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana	95.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	39,448,000	60.72	120	Pelaksanaan	Kegiatan verifikasi pengajuan ICV meningitis di klinik/RS telah dilaksanakan bidang UKLW	89.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	686,297,900	92.50	340	Pelaksanaan	Telah terlaksana layanan kekarantinaan di pintu masuk negara	95.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	22,680,000	100.00	72	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	99.0 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	0	0.00	3	Pelaksanaan	Kegiatan pengendalian vektor DBD telah dilaksanakan	84.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	16,740,000	75.61	11	Pelaksanaan	Kegiatan layanan survei vektor pes telah terlaksana dengan baik	90.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Aparatur Pemerintahan (Internal),Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	5,000,000	76.98	15	Pelaksanaan	Kegiatan telah dilaksanakan	85.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Aparatur Pemerintahan (Internal),Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	8,700,000	85.29	30	Pelaksanaan	Telah terlaksana Pelaksanaan survei vektor DBD	85.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	8,700,000	85.29	30	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	99.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	21,522,000	55.44	1	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	90.0 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	91,380,000	64.81	1	Pelaksanaan	Kegiatan pemeriksaan orang, barang, alat angkut telah terlaksana dengan baik	85.0 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.022 Layanan Kekejarantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekejarantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	111,176,120	67.17	5	Pelaksanaan	Pelaksanaan kekejarantinaan kesehatan di bandara (PEN) telah terlaksana dengan baik yakni kegiatan surveilans epidemiologi	90.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekejarantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	467,389,000	92.46	4	Pelaksanaan	Kegiatan pengadanan sarana prasarana telah terlaksana dengan baik	95.0 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	
4249.QAH.023												
Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	1,228,654,000	90.01	4	Pelaksanaan	Kegiatan ini telah terlaksana yakni pelayanan vaksinasi Covid-19	90.0 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.024												
Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	126,307,000	74.55	1	Pelaksanaan	Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN) telah terlaksana	80.0 %	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAA.014												
Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	5,190,924,000	84.16	7,600,000	Pelaksanaan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik yakni dalam rangka pengawasan kekarantinaan kesehatan disetiap poliklinik KKP Soetta	94.0 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#416114

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN

DESEMBER
2021

REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja Eselon I : 05 - Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bulan : Desember (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4815.EAA.001 Gaji dan tunjangan Satker												
1	4815.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	bulan	19,342,152,000	18,328,130,438	94.76	12	Selesai	Telah dibayarkan gaji dan tunjangan pegawai KKP Soetta	100 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAA.004 Operasional dan pemeliharaan												
2	4815.EAA.004.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	8,413,633,000	8,246,458,224	98.01	12	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAB.001 Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen												
3	4815.EAB.001.052 Penyusunan Renja KL	1	kegiatan	3,120,000	3,120,000	100.00	1	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah, Anggaran, Desain Perencanaan / Konsep	
4	4815.EAB.001.055 Koordinasi Perencanaan Program	1	Kegiatan	114,970,000	107,728,608	93.70	1	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Desain Perencanaan / Konsep	
4815.EAC.001 Layanan umum dan perlengkapan												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
5	4815.EAC.001.051 pelayanan umum dan perlengkapan	1	layanan	37,182,000	33,740,000	90.74	1	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik	100 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu	
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P												
6	4815.EAF.551.051 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	152	orang	510,374,000	494,341,000	96.86	152	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAD.001 Sarana internal												
7	4815.EAD.001.051 Peralatan Fasilitas Perkantoran Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2	Paket	462,885,000	414,884,996	89.63	2	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Anggaran, Waktu, Cara / Metode Pelaksanaan, Tidak Ada Masalah	
4815.EAI.551 Pelayanan humas dan protokoler												
8	4815.EAI.551.051 Pelayanan humas dan protokoler	1	Layanan	116,681,000	111,888,269	95.89	1	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P												
9	4815.EAG.551.051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	1	Layanan	4,380,000	4,380,000	100.00	1	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu	
4815.EAJ.551 Data dan Inforasi Ditjen Pengendalian Penyakit												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
10	4815.EAJ.551.051 Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit	2	Layanan	1,622,000,000	1,619,900,000	99.87	2	Selesai	Pengelolaan Data dan informasi Pencegahan danendalian Penyakit telah terlaksana	100 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan	
4815.FAE.551 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program												
11	4815.FAE.551.051 Pelaporan, evaluasi dan pelaporan program	10	Laporan	242,022,000	228,614,806	94.46	10	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit												
12	4815.EAH.051.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Layanan	43,300,000	37,656,000	86.97	1	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah, Cara / Metode Pelaksanaan, Waktu	
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P												
13	4815.FAH.051.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	3	Laporan	171,550,000	158,979,414	92.67	3	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Anggaran, Tidak Ada Masalah	
4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
14	4249.QAA.012.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat	120	orang	64,965,000	64,500,000	99.28	120	Selesai	Kegiatan telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.005 Layanan kekarantinaan Kesehatan khusus bandar udara Soekarno Hatta terminal Internasional												
15	4249.QAH.005.051 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di bandara internasional Soekarno Hatta	370	layanan	741,961,000	686,297,900	92.50	370	Selesai	Kegiatan pengawasan di pintu masuk setiap terminal telah dilaksanakan	100 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.006 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan												
16	4249.QAH.006.051 Pelayanan kegawatdaruratan	72	layanan	22,680,000	22,680,000	100.00	72	Selesai	Kegiatan kegawatdaruratan telah terlaksana dengan baik	100 %	Anggaran,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.007 Layanan pengendalian vektor DBD												
17	4249.QAH.007.051 pengendalian vektor FBD	3	layanan	3,183,000	2,900,000	91.11	3	Selesai	Kegiatan pengendalian vektor DBD telah terlaksana dengan baik	100 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.008 layanan survei vektor pes												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
18	4249.QAH.008.051 layanan survei vektor pes	12	layanan	22,140,000	22,140,000	100.00	12	Selesai	Kegiatan survei vektor PES telah dilaksanakan	100 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Aparatur Pemerintahan (Internal),Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.009 layanan pengendalian vektor diare												
19	4249.QAH.009.051 Pengendalian vektor diare	15	layanan	6,495,000	6,495,000	100.00	15	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Aparatur Pemerintahan (Internal),Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD												
20	4249.QAH.011.051 Pelaksanaan survei vektor DBD	30	layanan	10,200,000	10,200,000	100.00	30	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare												
21	4249.QAH.013.051 survei vektor diare	30	layanan	10,200,000	10,200,000	100.00	30	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan												
22	4249.QAH.016.051 pengendalian faktor risiko lingkungan	1	layanan	38,822,000	38,822,000	100.00	1	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Anggaran,Waktu,Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
4249.QAH.017 layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut												
23	4249.QAH.017.051 pemeriksaan orang, barang, alat angkut	1	layanan	141,000,000	136,233,000	96.62	1	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.022 Layanan Kekearantinaan Kesehatan di Bandar Udara (PEN)												
24	4249.QAH.022.051 Pelaksanaan kekearantinaan kesehatan di bandara (PEN)	5		165,510,000	159,516,120	96.38	5	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
4249.RAB.002 Pengadaan alat dan bahan kekearantinaan kesehatan di pintu masuk (PEN)												
25	4249.RAB.002.051 pengadaan alat dan bahan kesehatan (PEN)	4		505,508,000	500,213,000	98.95	4	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan	
4249.QAH.023 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (PEN)												
26	4249.QAH.023.051 Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (PEN)	4		1,365,068,000	1,341,454,000	98.27	4	Selesai	Kegiatan Pelayanan kesehatan pada situasi khusus telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
4249.QAH.024 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
27	4249.QAH.024.051 pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN)	1		169,422,000	169,317,000	99.94	1	Selesai	Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan (PEN) telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah,Waktu	
4249.QAA.014 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (PEN)												
28	4249.QAA.014.051 Pemeriksaan kesehatan masyarakat (PEN)	8000000		6,168,064,000	5,921,124,000	96.00	8,000,000	Selesai	Kegiatan telah terlaksana dengan baik	100 %	Tidak Ada Masalah,Cara / Metode Pelaksanaan	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA



dr. Darmawati Handoko, M.Epid